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Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Aquacentra Kohoutovice. 
Práce obsahuje technologický předpis pro provádění kompaktního obvodového pláště bazénové 
haly včetně nosné konstrukce, posouzení dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, 
návrh zařízení staveniště, finanční plán, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Preface 
The diploma thesis deals with construction technological project of Aquacentre  
Kohoutovice. The thesis handles technological prescription of compact external cladding assem-
bly including supporting structure. The thesis also includes assessment of transport itinerary, 
itemized budget with bill of quantities, design of site equipment, time and financial plan, con-
struction schedule, machine assembly, control and test plan and safety and health care policy.  
Klíčová slova 
Kompaktní obvodový plášť, lepené lamelové dřevo, montáž vazníků, provádění obvodo-
vého pláště, pěnosklo, asfaltové pásy, titanzinkový plech, prosklená fasáda. 
Key Words 
Compact external cladding, glue laminated timber, truss assembly, external cladding as-
sembly, foam glass, asphalt stripes, titan-zinc sheet, glass facade.  
 
 
Bibliografická citace VŠKP 
Bc. Ondřej Bartoň Stavebně technologický projekt Aquacentra Kohoutovice. Brno, 2017. 130 s.  
11 příloh. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, 



































Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu Ing. Michalovi Novotnému, Ph.D. za cenné rady 
a připomínky při zpracovávání diplomové práce, za trpělivost a za čas strávený při konzultacích. 
Dále bych chtěl poděkovat firmě K4, a. s. za poskytnutí projektové dokumentace pro  
vypracování diplomové práce. 







1 Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva .................................................................... 12 
2 Řešení širších dopravních vztahů ........................................................................................ 31 
3 Technická zpráva zařízení staveniště .................................................................................. 41 
4 Technologický předpis pro provádění obvodového pláště bazénové haly ......................... 57 
5 Návrh hlavních stavebních strojů  a mechanismů ............................................................... 80 
6 Kontrolní a zkušební plán .................................................................................................... 97 
7 Objektový finanční plán ..................................................................................................... 105 
8 Časový plán hlavního stavebního objektu ......................................................................... 107 







Práce se zabývá stavebně technologickým projektem výstavby Aquacentra v Brně- 
Kohoutovicích. Cílem práce je navrhnout optimální postup výstavby pro řešený objekt.  
Práce bude obsahovat průvodní zprávu a souhrnnou technickou zprávu řešeného objektu, 
návrh a posouzení dopravních tras pro hlavní materiál, výkresy zařízení staveniště včetně tech-
nické zprávy, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, objektový finanční plán, podrobný 
časový plán hlavního stavebního objektu včetně bilance pracovníků, položkový rozpočet stavby 
s výkazem výměr a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Práce se podrobněji zabývá prováděním obvodového pláště bazénové haly. Nosná část ob-
vodového pláště je tvořena segmenty z lepeného lamelového, na kterých je kompaktní obvo-
dový plášť s tepelnou izolací z pěnového skla a vrchní vrstvou z titanzinkového plechu. Součástí 
práce bude technologický předpis pro montáž opláštění včetně nosné konstrukce a související 
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A Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:   
Aquacentrum Kohoutovice  
b) Místo stavby:   
p. č. 2111/2, 2111/4, 2111/5, 2112/2, 2112/2 k. ú. Kohoutovice, Brno  
c) Předmět dokumentace:   
Předmětem této dokumentace je řešení následujících stavebních objektů: 
SO01 Stavba bazénu 
SO11 Příprava území 
SO12 Hrubé terénní úpravy 
SO13 Komunikace a zpevněné plochy 
SO14 Přípojka splaškové kanalizace 
SO15 Přípojka dešťové kanalizace 
SO16 Vodovodní přípojka 
SO17 Přeložka plynovodní přípojky 
SO18 .1 Přípojka NN 
SO18 .2 VO včetně přeložek 
SO18 .3 Přeložky NN 
SO19   Přípojka telefonní 
SO20   Teplovodní přípojka 
SO21 .1 Přeložka kabelu UPC 
SO21 .2 Přeložka slaboproudých kabelů 
SO22   Oplocení 
SO23   Venkovní úpravy 
SO24   Přeložka stávající venkovní tepelné sítě 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Statutární město Brno 
MČ – Brno Kohoutovice 
Bašného 36, 623 00 Brno 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
K4 a.s. 
Mlýnská 326/13, Brno 
602 00 Brno 
Pracoviště: Kociánka 8/10, 612 00 Brno 
IČO:  60734396 
Telefon:  541 126 611 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
- Objednávka žadatele, smlouva o dílo 
- Kopie katastrální mapy 
- Doklady o vlastnických právech k pozemkům 
- Vydané stavební povolení a dokumentace k němu podaná 
- Geodetické zaměření 
- Geologický a hydrogeologický průzkum 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavba je situována na parcelách č. 2111/2, 2111/4, 2111/5, 2110. Parcely jsou ve vlastnictví 
investora. 
Zastavěné území: 2 167,05 m2 
Nezastavěné území: 2193,2 m2 
b) Dosavadní využití  
Na části se pozemku se nacházel bazén ZŠ Chalabalova, zbytek pozemku byl nevyužitý. De-
molice stavby byla provedena před začátkem stavebních prací. 
c) Údaje o ochraně území  
Na daném území nejsou evidovány. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Dešťové vody budou 
svedeny do dešťové kanalizace. 
e) Údaje o souladu s platnou územně plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 





j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním s prováděním stavby  
Objekt Relax – centra:  p. č. 2111/2 
Parkovací plocha: p. č. 2110 
Chodník p. č. 2111/4 
Zelená plocha: p. č. 2111/5 
Sousední pozemky: 
p. č. 2111/1,  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
p. č. 2111/6,  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
p. č. 2112/2,  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
p. č. 2133/3, Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
2170  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
A.4  Údaje o stavbě 
a) Druh stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby  
Objekt bude využíván jako aquapark. 
c) Charakter stavby  
Trvalá stavba. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází na území chráněném jinými právními předpisy. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků za-
bezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Objekt je řešen jako bezbariérový. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Požadavky byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Není. 
h) Navrhované kapacity stavby 
Kapacita objektu je 240 osob, plocha bazénové haly 1600 m2, celková vodní plocha 720 m2, 
celková užitná plocha je 3 600 m2, zastavěná plocha je 2 167 m2, využitá plocha pozemku činí   
4 500 m2, obestavěný prostor má 24 275 m3. V rámci výstavby bylo vybudováno parkoviště s 




i) Základní bilance stavby 
viz samostatná příloha 
j) Základní předpoklady výstavby:  
Datum zahájení stavebních prací: 1. 3. 2017 
Datum dokončení hrubé stavby: 14. 12. 2017 
Datum dokončení stavebních prací: 14. 6. 2018 
Datum předání díla: 2. 7. 2018 
k) Orientační náklady na stavbu:  
Číslo Název objektu Výměra Cena 
SO01 Stavba bazénu + HTÚ + příprava území 
24 275,32 m3 119 341 896 Kč SO11 Příprava území 
SO12 Hrubé terénní úpravy 
SO13 Komunikace a zpevněné plochy 1 771,1 m2 2 084 584 Kč 
SO14 Přípojka splaškové kanalizace 120,8 m 519 440 Kč 
SO15 Přípojka dešťové kanalizace 288,1 m 1 238 830 Kč 
SO16 Vodovodní přípojka 44,2 m 110 375 Kč 
SO17 Přeložka plynovodní přípojky 110,1 m 150 327 Kč 
SO18.1 Přípojka NN 130,9 m 184 438 Kč 
SO18.2 VO včetně přeložek 186,9 m 295 302 Kč 
SO18.3 Přeložky NN 40,2 m 56 641 Kč 
SO19 Přípojka telefonní 42,3 m 94 244 Kč 
SO20 Teplovodní přípojka 20,2 m 637 310 Kč 
SO21.1 Přeložka kabelu UPC 165,0 m 327 525 Kč 
SO21.2 Přeložka slaboproudých kabelů 53,5 m 119 198 Kč 
SO22 Oplocení 18,9 m 37 100 Kč 
SO23 Venkovní úpravy 5 580,8 m2 2 522 521 Kč 
Celkem: 127 719 731 Kč 





A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
a) Stavební objekty 
SO01 Stavba bazénu 
SO11 Příprava území 
SO12 Hrubé terénní úpravy 
SO13 Komunikace a zpevněné plochy 
SO14 Přípojka splaškové kanalizace 
SO15 Přípojka dešťové kanalizace 
SO16 Vodovodní přípojka 
SO17 Přeložka plynovodní přípojky 
SO18 .1 Přípojka NN 
SO18 .2 VO včetně přeložek 
SO18 .3 Přeložky NN 
SO19   Přípojka telefonní 
SO20   Teplovodní přípojka 
SO21 .1 Přeložka kabelu UPC 
SO21 .2 Přeložka slaboproudých kabelů 
SO22   Oplocení 
SO23   Venkovní úpravy 
SO24   Přeložka stávající venkovní tepelné sítě 
b) Technická zařízení  
V objektu bude osazena vzduchotechnická jednotka, výtah a chodníkový výtah. 
c) Technologie 




B Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby 
B.1.1 Údaje o stavbě 
a)  Charakteristika stavebního pozemku  
Pozemek se nachází mírně svažitém, zatravněném terénu. Pozemek je situován v Brně- 
Kohoutovicích na křižovatce ulic Vaňhalova a Libušina třída. V okolí pozemku se nachází  
občanská zástavba. 
b)  Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Bylo provedeno geodetické zaměření (Polohopis a výškopis – účelová mapa – souřadnicový 
systém SJTSK a výškový systém Bpv). Dále bylo provedeno místní šetření, radonový průzkum a 
geologický průzkum.  Zpráva o provedeném průzkumu je přiložena. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Jsou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území  
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na své okolí. Stavba není výrobním 
objektem.  
Při provozu objektu budou vznikat splaškové odpadní vody, které budou odváděny přes ka-
nalizační přípojku do splaškové kanalizační stoky. Střešní konstrukce jsou odvodněny do dešťové 
kanalizace. Odkanalizování parkovacích ploch je napojeno přes lapač ropných látek na přípojku 
dešťové kanalizace. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
Komunální odpad, vznikající provozem objektu, bude odvážen vyvážen při svozu komunál-
ního odpadu. 
Stavba nepředstavuje významnější zdroj znečištění ovzduší. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice, nebo kácení dřevin. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Není vyžadován zábor zemědělské půdy a pozemků k plnění funkce lesa. 
h) Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu je možné ze stávající komunikace na parcele č. 2096. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno těmito inženýrskými sítěmi: plynovod STL, 




i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné časové vazby  
ani investice. 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Západní objekt FITNESS je dvoupodlažní, v obou podlažích je posilovna s kapacitou 300 lidí. 
V prostředním jednopodlažním objektu se nachází sportbar s 30 místy k sezení. V 1.NP východ-
ního objektu se nachází zázemí posilovny, ve 2.NP je 10 kanceláří a ve 3.NP se nachází penzion 
s kapacitou 39 lůžek. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus  
Stavba Aquaparku je situována při komplexu Základní školy v Chalabalově ulici. Umístěním 
navazuje na objekt tělocvičny školy a využívá terénního zlomu mezi úrovní školního hřiště a sva-
žující se zelené plochy do Libušiny třídy.   
V rámci řešení venkovních úprav je navržen systém zadržování dešťových vod systémem 
kaskádových ozeleněných terénních průlehů.  
b) Architektonické řešení 
Hmotové řešení respektuje ve své nástupní a provozní části kubický objem tělocvičny a ha-
lová část bazénů je naopak řešena v protikladu k danému sídlištnímu rastru v organické formě 
„ležícího pásovce".  
Materiálově jsou tyto dva základní objemy odlišeny tak, že vstupní a provozní objekt je opat-
řen fasádou z kompaktních desek v jednotném rastru, halová část bazénů má plášť s oplechová-
ním předzvětralým titanzinkovým plechem.  
Provozně je veškeré sociální zázemí situováno do kubické hmoty. Vstupní hala, šatny a kan-
celáře jsou umístěny v přízemí, občerstvení se suchým a mokrým barem v patře. V této části 
objektu jsou rovněž prostory fitness a masáží. 
Bazénová hala zastřešuje dvě hlavní vodní plochy a několik dalších vodních atrakcí. Vedle 
bazénu pro kondiční plavání je situováno relaxační zařízení vč. sauny, páry a dalších vodních 
atrakcí. Kondiční bazén je koncipovaný i pro sportovní plavání, tréninky a určitý stupeň plavec-
kých soutěží, splňuje i podmínky pro školní plavání a pro kondiční plavání veřejnosti. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Komplex bazénového objektu je dispozičně rozčleněn na provozní prostory (zahrnující 
vstupní halu, šatny a prostory pro doplňkové pohybové aktivity – fitness, wellness, saunu, ma-
sážní, rehabilitační a hygienické zázemí, občerstvení a restauraci) a prostory bazénových provozů 
s plaveckým a relaxačním bazénem, s tobogánem a vířivkou. Technické zázemí se nachází pod 




B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt není řešen jako bezbariérový. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo pro-
vozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popá-
lením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby bu-
dou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
B.2.6 Základní charakteristiky objektů 
a) Stavební řešení 
Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický železobetonový skelet. Hlavní nosná kon-
strukce bazénové haly je tvořena organickou strukturou vazníků z lepeného dřeva. Z jižní  
strany jsou uloženy na železobetonových pilířích, na druhém konci jdou až do základů  
v úrovni terénu. Materiál a konstrukční řešení vlastních bazénů tvoří železobetonová vana  
s keramickým obkladem.  
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce 
Hrubé terénní úpravy budou provedeny v rámci samostatného stavební objektu – SO12, 
které jsou podrobněji popsány a zakresleny v samostatné dokumentaci. Od takto připravených 
plání budou prováděny výkopy již podstatně menších rozsahu. Tzn. výkopy pro monolitické zá-
kladové patky ŽB skeletu, instalační kanály v podlaze, základové pasy, snížení podlah v místech 
strojovny VZT a v místě umístění bazénových filtrů, případně jiné drobné základy a samozřejmě 
také potřebné výkopy pro kanalizaci.  
Vzhledem k tomu, že se nejedná o výkopy ve velkých hloubkách a že se v místě stavby na-
cházejí zeminy soudržné, není nutno v rámci výkopů SO 01 dělat žádné speciální opatření. Sva-
hování výkopů bude provedeno ve sklon max. 4:1. 
V místě základové spáry nebyla IG průzkumem zjištěna hladina podzemní vody, přesto však 
budou provedeny úpravy zajišťující odvodnění dešťových vod z hlavní stavební jámy. Toto je 
blíže popsáno v dokumentaci SO 12. 
V místě staveniště se nacházejí sprašové hlíny tuhé až pevné konzistence. Výkopy budou 
prováděny v zeminách zatříděných dle ČSN 733050 do 2 a 3 třídy těžitelnosti, a to v poměru asi 
30/70 % objemu. 
Základové konstrukce 
Bazénová hala – založení bazénové haly je uvažováno plošné na základové desce tloušťky 
400 mm, zalomené v místech snížené podlahy strojoven. Základová deska po obvodu přechází 
do stěn 1.PP tloušťky 300 mm a 250 mm z odstupňované strany, které zároveň tvoří opěrné zdi. 




Sociální přístavba – založení skeletu nepodsklepeného objektu zázemí bazénu je navrženo 
na základových patkách ze železobetonu. Založení sloupů v řade 1 a 4 je na základových pasech. 
Založení sloupů v řadě na styku mezi zázemím bazénu a bazénovou halou je navrženo na opěrné 
stěně 1.PP bazénové haly. Obvodové zdivo stejně jako AL prosklené fasádní stěny výše zmíně-
ného přístavku budou založeny na železobetonových základových pasech. 
Nosné konstrukce 
Svislé nosné prvky v 1.PP bazénové haly tvoří železobetonové sloupy podporující stropní 
konstrukci, obvodové stěny tvořící opěrné zdi, sloupky a stěny bazénů. Na sloupy a stěny je ulo-
žena železobetonová monolitická deska stropu 1.PP tloušťky 250 mm, dilatačně oddělená od 
konstrukce bazénů. Do dilatace mezi bazény a stropní desku jsou vloženy speciální těsnící dila-
tační lišty. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné vazníky. Kotvení dřevěné konstrukce střechy ba-
zénové haly je navrženo pomocí ocelových kotevních ložisek z nerezové oceli nebo oceli s chrá-
něných proti korozi žárovým zinkováním. 
Bazény jsou navrženy tři, hloubky 1,3 až 1,6 m. Nosná konstrukce bazénů je uvažovaná z 
monolitického vodostavebního betonu s tloušťkou dna a stěn 300 mm. Ukončení stěn bazénů je 
navrženo s ohledem na použití keramických tvarovek přelivů.   
Konstrukce terasy s vířivým bazénem je navržena jako železobetonová deska tloušťky 250 
mm, podporovaná železobetonovými stěnami a sloupy.  
Přístupová lávka na terasu s vířivým bazénem a na galerii s občerstvením je navržena jako 
železobetonová deska tl. 200 mm, podporovaná železobetonovými sloupy. 
Svislé nosné prvky v 1.PP zázemí bazénu tvoří železobetonové sloupy rozměru 450 x 450 
mm. Na sloupy jsou uloženy železobetonové monolitické konstrukce stropů 1.NP a 2.NP jako 
desky tloušťky 250 mm, po obvodě lemované ztužujícími žebry. Součástí stropní konstrukce nad 
2.NP je vana venkovního bazénu z vodostavebního betonu.  
Konstrukce schodiště je navržena jako železobetonová zalomená deska s nosným žebrem. 
Zastřešení bazénové haly 
Zastřešení bazénové haly je tvořeno 9 prostorovými střešními segmenty o šířce 2x2,50 m  
(v modulových řadách F až N) a dále (vně segmentu nad řadou N směrem k šikmým obvodovým 
stěnám haly) rovinnými dřevěnými vazníky, osazenými v podélném směru objektu. Horní poloha 
střešních celků je uvažována ve výškových úrovních od +6,075 m do +9,585 m. 
Navrhované zastřešení je v zadní části haly uloženo na železobetonové podpůrné konstrukci 
zdí a vložených sloupů, na protější vstupní straně je střecha podepřena na železobetonových 
sloupech. 
Základními nosnými prvky dílčích střešních segmentů jsou ve svislém směru lepené lame-
lové zakřivené nosníky a vaznice se vzpěrami, v horizontálním směru dřevěná klenbová skoře-




Střešní zakřivené lepené lamelové nosníky jsou navrženy v osách modulových řad F až N, 
tzn. v osových vzdálenostech 5,00m. Teoretické rozpětí lepených nosníků činí 24,8m až 34,5m.  
Šířka průřezů všech lepených nosníků je konstantní a činí 240 mm. Výška nosníků je navr-
žena 1,96 m (v podporách 1,50 m), resp. 1,50 m (v podporách 1,30 m) u nosníků s menším roz-
pětím a zatížením. Stabilita a torzní tuhost lamelových nosníků je zajištěna spolupůsobením s 
ostatními nosnými dřevěnými prvky střechy – vzpěrami, vaznicemi a bedněním. Lepené nosníky 
jsou k podpůrným betonovým konstrukcím připojeny pomocí ocelových ložisek čepového typu. 
Střešní vaznice se vzpěrami jsou osazeny na horním povrchu lepených nosníků v osových 
vzdálenostech 2,50 m, resp. 1,25 m v místě největšího zakřivení lepeného nosníku. Vaznice jsou 
uprostřed osazeny na lepeném nosníku a na krajích jsou podporovány šikmými vzpěrami. Stabi-
lita vaznic při ohybu je zajištěna střešním bedněním. 
Střešní bednění a pásové pruty tvoří společně klenbový skořepinový pás, který zajišťuje tu-
host střešních segmentů v příčném horizontálním směru. Bednění je navrhováno jako dvojité 
šikmé. Pásové pruty zajišťují přenos podélných sil v rovině střešního pláště a taktéž vyztužení 
okrajů skořepiny. Jsou tvořeny dřevěnými obdélníkovými prvky a ocelovými pásy. 
Nosná konstrukce střechy je v této sekci tvořena zejména plnostěnnými lepenými vazníky, 
vaznicemi a střešním bedněním. 
Střešní vazníky jsou navrženy jako lepené lamelové a jsou osazeny v podélném směru ob-
jektu v osových vzdálenostech 2,50m. Na jedné straně jsou vazníky podporovány nosným dře-
věným segmentem v řadě N, na protější straně jsou osazeny na půdorysně šikmé lomené obvo-
dové stěny haly. Stabilita nosníků při ohybu je zajištěna střešními vaznicemi a střešním pláštěm.  
Střešní vaznice jsou podporovány střešními vazníky. Stabilita vaznic při ohybu je zajištěna 
střešním bedněním. 
Opláštění 
Kompaktní obvodový plášť bazénové haly plní zároveň funkci střešního pláště a vnější stěny. 
Střešní plášť plynule přehází v obvodovou stěnu. Bednění je tvořeno OSB deskami tl. 25 mm,  
v silně zakřivené části rámového rohu je nosná vrstva pláště tvořena třemi OSB deskami tloušťky 
3 × 8 mm. Na OSB desky bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parozábrana ve formě 
natavovacího asfaltového pásu. Tepelnou izolaci tvoří dvě vrstvy desek z pěnoskla v tl. 120  
a 140 mm lepené pomocí horkého asfaltu, resp. asfaltového lepidla. Následuje vrstva pojistné 
hydroizolace ve formě nataveného asfaltového pásu a separační vrstva ve formě strukturní dělící 
rohože. Svrchní vrstvu tvoří titanzinkový plech Rheinzink, který je v souvrství ukotven pomocí 
příponek, které jsou vlepeny do horkého asfaltu. 
V rámci bazénové haly se uvažuje s prosklenými plochami ve fasádě a u střešního pláště – z 
boční strany nosných dřevěných celků, které jsou vzájemně stupňovitě posunuté. Dále je uvažo-
vána prosklená fasáda větších rozměrů u západní fasády. Prosklené části fasády jsou tvořeny 
sloupkopaždíkovým hliníkovým systémem Schüco. Jsou navrženy hliníkové profily FW 50+ s po-




Zastřešení – sociální přístavba 
V této části bude provedena pochozí střecha sloužící v letních měsících jako terasa s rekre-
ačním bazénem. Na strop 2.NP bude provedena spádová vrstva z perlitbetonu, na kterou bude 
proveden asfaltový penetrační nátěr. Na ten jsou celoplošně nataveny asfaltové pásy. Tepelná 
izolační vrstva je tvořena polystyrenovými deskami EPS 100 S tl. 200 mm. Následuje betonová 
mazanina tl. 50 mm, na kterou je proveden asfaltový penetrační nátěr a hlavní hydroizolační 
souvrství tvořené dvěma vrstvami asfaltových pásů. Jako pochozí vrstva bude sloužit dřevěný 
podlahový rošt. 
Zděné konstrukce 
Všechny vyzdívky budou provedeny z keramických bloků např. POROTHERM na maltu MVC 
2,5. Jedná se o provedení vnitřních příček a vyzdívek obvodového pláště sociální přístavby v roz-
sahu modul. os „A“ - „E“ a „1“ - „4“. V této části budou použity keramické tvárnice P+D v tl. 6,5, 
12,5, 17,5 a pro obvodový plášť tl. 24 cm. Pro stěny kolem strojovny VZT a výtahové šachty (2.NP) 
je nutno z důvodů zvýšených nároků na neprůzvučnost použít tvárnice AKU tl. 24 cm. V části 
bazénové haly budou provedeny pouze v relativně malém rozsahu. Jedná se o stěny kolem stro-
jovny VZT a rozvodny NN. Budou použita tvarovky P+D tl. 17,5 cm. U stěn, stanovených dle po-
žárního řešení jako požárně dělící, budou veškeré prostupy, styky s pláštěm a dalšími konstruk-
cemi utěsněny a zatmeleny požárním tmelem. 
Zateplovací systém 
Sociální přístavba v 1.NP („1“-„4“ a „A“-„E“) je opatřena kontaktním zateplovacím systé-
mem a ve 2.NP provětrávaným systém. Tepelná izolace obou systémům je řešena deskami na 
bázi minerálních vláken. Izolace navržena tak, aby byly splněny požadavky ČSN 730540. 
Kontaktní systém: 
• fasádní nátěr 
• silikonová omítka 
• penetrační nátěr 
• výztužná skelná síťka 
• stěrkovací hmota 
• minerální vlna s příčnými vlákny tl. 140 mm 
• lepidlo 
V kontaktu fasády s terénem, kde dochází k odstříku srážkové vody bude v pruhu 300 mm 
provedena tepelná izolace z extrudovaného samozhášivého pěnového polystyrénu. 
• kompaktní desky (např. Jafholz) kotvené na hliníkový nosný rošt tl. 25 mm 
• provětrávaná mezera tl. 60 mm 





Izolace proti vodě a radonu 
V celé ploše objektu bude položena hydroizolace proti zemní vlhkosti a proti radonu – 
střední radonové riziko. 
Použita hydroizolační fólie na bázi HDPE tl. 0,6 mm, na svislých konstrukcích samolepící  
tl. cca 1,5 mm. Vodorovně kladné izolace bude rozložena na zeminovou desku. Z obou stran 
chráněna proti poškození textilií (300 g/m2). Hydroizolace spojitě pod celou podlahovou kon-
strukcí. Bude napojena železobetonové konstrukce vč. utěsnění všech spár a prostupů. 
V místnostech s mokrým provozem bude provedena vodorovná i svislá hydroizolační stěrka. 
Vnitřní práce 
Na provádění podlahových vrstev v objektu budou kladeny požadavky, vyplývající z ustano-
vení ČSN 74 4505. Jednotlivé podlahové skladby viz výpis skladeb. 
Budou instalovány kazetové, minerální akustické podhledy, se zapuštěnou nosnou lištou v 
rastru 600 x 600 mm. Podhledy v místnostech jsou v kombinaci s SDK deskami. Místnosti, kde 
jsou vlhké provozy, jsou SDK desky nahrazeny cementovými deskami. 
Keramické obklady stěn budou z glazovaných pórovinových obkladaček formátu  
200 x 200 mm. 
Vnitřní omítky jádrové vápenocementové s vrchní štukovou omítkou. 
V objektu jsou navrženy dva výtahy. V sociální přístavbě sloužící pro dopravu osob a ve ven-
kovním prostoru u západní fasády chodníkový výtah pro dopravu nákladů. 
V bazénové hale budou všechny zámečnické výrobky provedeny v nerezové úpravě, třída 
nerezu AISI 316. 
Bazény 
Všechny bazény, které se v objektu nacházejí mají železobetonovou monolitickou kon-
strukci. 
Vnitřní povrch bazénů je vytvořen vhodnou keramickou dlažbou a obkladem ve skladbě: 
• keramická dlažba (obklad)  8 mm   
• lepící tmel  16 mm 
• stěrková hydroizolace 1 mm 
• penetrace 
Celkem 25 mm 
Kouty bazénů budou opatřeny systémovou zpevňující vložkou. Přelivy jsou řešeny systé-
mový tvarovkami a překryty plastovým roštem. Výstupy z bazénů řešeny systémovými keramic-





c) Mechanická odolnost a stabilita 
Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na mechanickou odolnost a stabilitu. Únos-
nost ŽB konstrukcí je doložena ve statickém posudku. Únosnost zdiva je garantována výrobcem. 
B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
a) Technické zařízení 
Objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou. Pitnou vo-
dou je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Odvod splaškových vod je řešen napojením na 
veřejnou kanalizaci. Dešťové vody jsou odvedeny do dešťové kanalizační sítě. Do objektu je za-
vedena přípojka plynu STL. V objektu je osazena jednotka VZT. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou blíže popsána v dílčích částech projektové dokumentace.  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Veškeré konstrukce jsou navrženy a provedeny v souladu s požárně bezpečnostním řeše-
ním, které je samostatnou částí projektové dokumentace. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Viz Energetický štítek budovy 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na komunální a pracovní prostředí 
Stavba splňuje požadavky na hygienu i ochranu zdraví a životního prostředí.  Větrání prostor 
v objektu je zajištěno pomocí VZT a klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění je zajiš-
těno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotli-
vými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude 
instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry 
pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byly na úrovni, která 
neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Zpráva o provedení radonového průzkumu je součástí projektové dokumentace. 
b) Ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena. 
c) Ochrana před hlukem 
Ochrana proti hluku musí být zajištěna dle Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadav-
cích na stavby §14 Ochrana proti hluku a vibracím. Vzhledem k umístění stavby není potřeba 
řešit zvláštní ochranu vnitřních prostorů objektu před zdrojem vnějšího hluku. Opatření proti 




d) Protipovodňová opatření  
Vzhledem k lokalitě není řešeno. 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury   
SO14 Přípojka splaškové kanalizace 
SO15 Přípojka dešťové kanalizace  
SO16 Přípojka vodovod 
SO17 Přípojka plyn STL 
SO18.1 Přípojka elektřina NN 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
SO14 Přípojka splaškové kanalizace DN 300 – kamenina délka: 120,8 m  
SO15 Přípojka dešťové kanalizace DN 200 - kamenina délka: 288,1 m 
SO16 Přípojka vodovod délka: 44,2 m 
SO17 Přípojka plyn STL DN 80 délka: 110,1 m 
SO18.1 Přípojka elektřina NN délka: 130,9 m 
Podrobněji viz výkresy TZB. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Příjezd ke stavbě je umožněn přes nově budované parkoviště z ulice Vaňhalova. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na parkoviště je řešen pomocí komunikace ze zámkové dlažby. 
c) Doprava v klidu 
Odstavné plochy stavby jsou realizovány pomocí parkoviště umístěného v severozápadní 
části pozemku. Celková kapacita parkoviště je 64 + 4 míst ke stání. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Přístup pro pěší je řešen pomocí chodníků z ulic Vaňhalova Libušina třída. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy  
Terénní úpravy budou řešeny v návaznosti na stávající spád terénu. 
b) Použité vegetační prvky 
Finální podoba sadových úprav bude založena na zatravnění pozemku a vysazení listnatých 




c) Biotechnická opatření  
Nejsou předmětem dokumentace. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a) Vliv na životní prostředí 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Z objektu nebu-
dou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudo-
vané přípojky do veřejného řádu kanalizace. Odpady vzniklé provozem stavby se budou  
likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou  
s náležitým oprávněním. 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba vyhovuje. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná pásma ani omezení. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat 
místní systém ochrany obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba elektrické energie pro stavbu bude zajištěna z distribuční sítě. Pro potřeby stavby 
a sociálního zabezpečení staveniště bude vybudován dočasný zdroj vody z vodovodního řádu.  
b) Odvodnění staveniště  
Odvodnění zpevněných ploch je řešeno jejich spádováním a vsakem dešťových vod do pod-
loží nezpevněných ploch. Splaškové vody budou odvedeny do jímky. 
c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Výjezd a vjezd na stavbu bude realizován nově vybudovanou staveništní komunikací z ulice 




Napojení na distribuční síť elektrické energie bude v místě nově budované přípojky přes 
rozvodnou skříň, v níž bude osazen elektroměr. Rozvody elektřiny na staveništi budou řešeny 
pomocí kabelu vedeného povrchově, v místě křížení se staveništní komunikací bude kabel veden 
v chráničce. 
Napojení na vodovodní řád bude v místě vodoměrné šachty nově budované vodovodní pří-
pojky. Přípojka bude osazena samostatným vodoměrem. Vnitrostaveništní vodovod bude pod-
povrchový, v místě staveništní komunikace bude uložen v chráničce. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací budou 
provedeny terénní a sadové úpravy. Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné 
legislativní procesy. Při práci je potřeba minimalizovat vliv činnosti na okolní stavby a pozemky. 
Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí 
být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být 
dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mecha-
nizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Mechanizace bude odstavena na zpevněných 
plochách, doporučuje se použití úkapových van. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Plocha staveniště bude oplocena. Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice,  
nebo kácení dřevin. 
f) Maximální zábory na staveništi 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 
nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování 
přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou pře-
dem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Odpad vznikající v rámci sta-
vební činnosti bude tříděn a odvážen na skládku. Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze 
stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu zabý-
vající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy 
likvidovaných odpadů. Při výstavbě budou produkovány emise vznikající provozem stavebních 
strojů. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením výkopových prací bude v nutném rozsahu sejmuta ornice do hloubky 200 
mm. Část vytěžené zeminy bude na staveništi ponechána k pozdějšímu zásypu. Nevyužitá ze-





i) Ochrana ŽP při výstavbě 
Při práci bude minimalizován vliv činnosti na životní prostředí.  Výstavba neohrozí životní 
prostředí. 
j) Zásady BOZP 
Při výstavbě objektu Aquacentra Kohoutovice budou dodrženy obecné právní předpisy tý-
kající se pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné v následu-
jící legislativě: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání  
Stavbou nebudou dotčeny veřejně užívané prostory, které by vyžadovaly bezbariérovou 
úpravu po dobu stavebních prací. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou ne-
budou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Bez požadavků. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Datum zahájení stavebních prací: 1. 3. 2017 
Datum dokončení hrubé stavby: 14. 12. 2017 
Datum dokončení stavebních prací: 14. 6. 2018 
Datum předání díla: 2. 7. 2018 
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2.1 Obecné informace 
2.1.1 Poloha staveniště 
Staveniště se nachází na parcelách č. 2111/2, 2112/2, 2133/2, 2111/5, 2111/4, 2111/1, 
2111/7, 2111/8, 2111/9, 2110, k. ú. Brno – Kohoutovice. Vjezd a výjezd ze staveniště je zajištěn 
bránou z ulice Vaňhalova.  
Dopravní značení v okolí staveniště je znázorněno v příloze P05. 
2.1.2 Nákladní automobily 
Odvoz zeminy ze staveniště bude probíhat pomocí nákladního automobilu MAN TGA 35.400 
8x4 BB. Délka nákladního automobilu je 8,7 m, nejedná se o nadrozměrnou dopravu. Vnější po-
loměr zatáčení nákladního automobilu je 10,05 m. Výška vozidla je 3,2 m. Dle vyhlášky č. 
341/2002 Sb. nesmí celková hmotnost nákladního automobilu překročit 32 t (čtyřnápravové mo-
torové vozidlo se dvěma zdvojenými nápravami). 
Doprava betonové směsi na staveniště bude probíhat pomocí autodomíchávače Stetter C3 
BASIC LINE AM 15 C. Délka nákladního automobilu je 6,4 m. Vnější poloměr zatáčení autodomí-
chávače je 10,05 m.  Výška vozidla je 2,5 m. Dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. nesmí celková hmotnost 
nákladního automobilu překročit 32 t (čtyřnápravové motorové vozidlo se dvěma zdvojenými 
nápravami). 
Doprava ostatního materiálu na stavbu bude zajištěna nákladním automobilem Iveco Trak-
ker AD 260 T41. Nákladní automobil je vybaven hydraulickým jeřábem Fassi F315A. Za vozidlo 
bude v případě potřeby zapřažen přívěs PV 18 L. Délka nákladního automobilu je 9,3 m, délka 
s přívěsem 15,8 m. Celková délka soupravy nepřesahuje 16,5 m, nejedná se o nadrozměrnou 
dopravu. Vnější poloměr zatáčení nákladního automobilu je 10,05 m, s přívěsem 10,30 m.  Výška 
vozidla je 3,1 m. Dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. nesmí celková hmotnost nákladního automobilu 
překročit 26 t (třínápravové motorové vozidlo se dvěma zdvojenými nápravami). Hmotnost pří-
věsu nesmí překročit 18 t (přípojné vozidlo s dvěma nápravami). 
Odvoz odpadu ze stavby bude zajištěn nákladním automobilem Avia D120l s nosičem kon-
tejnerů. Délka vozidla je 6 m. Výška vozidla je 2,4 m. Vnější poloměr otáčení je 9,77 m. Hmotnost 
nákladního automobilu nesmí překročit 18 t (dvounápravové motorové vozidlo s jednou zdvoje-
nou nápravou). 
Vzhledem k běžným rozměrům nákladní dopravy a k trasám vedoucích po komunikacích  
I. a II. třídy zvolené dopravní trasy vyhovují. 
Podrobné technické specifikace vozidel jsou uvedeny v kapitole 5 Návrh hlavních staveb-
ních strojů a mechanismů. 
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2.2 Dopravní trasy pro dodání jednotlivých materiálů 
2.2.1 Dopravní trasa pro odvoz zeminy 
Odtěžená zemina bude ze staveniště odvážena na skládku Pískovna Černovice, Bolzanova 
763/1, 618 00 Brno. Celková délka trasy je 10,6 km. 
 
Obr.  1 Dopravní trasa – Pískovna Černovice 
2.2.2 Dopravní trasa pro dodání betonové směsi 
Čerstvá betonová směs bude na stavbu dodána ze společnosti TBG Betomix – Betonárna 
Bosonohy, Jihlavská 51, 642 00 Brno. Celková délka trasy je 5 km. Doba přepravy činí 9 minut. 
 
Obr.  2 Dopravní trasa – betonárna  
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2.2.3 Dopravní trasa pro dodání betonářské výztuže 
Betonářská výztuž bude na stavbu dodána ze společnosti Armospol, Myslínova 1377/75, 
612 00 Brno. Celková délka trasy je 10 km. 
 
Obr.  3 Dopravní trasa – armovna  
2.2.4 Dopravní trasa pro dopravu bednění 
Bednění bude na stavbu dodáno z půjčovny bednění FoxDen, Kroupova 34, 625 00 Brno. 
Celková délka trasy je 5,4 km. 
 
Obr.  4 Dopravní trasa – půjčovna bednění 
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2.2.5 Dopravní trasa pro dopravu běžného materiálu 
Běžný stavební materiál bude na stavbu dodán ze stavebnin Esox, Křivánky 12a, 642 00 
Brno. Celková délka trasy je 5,9 km. 
 
Obr.  5 Dopravní trasa – stavebniny  
2.2.6 Odvoz odpadu 
Odpad ze staveniště bude odvezen na sběrný dvůr SAKO Brno, a. s. – SSO Pod kopcem, 
Brno-Žebětín. Celková délka trasy je 4,7 km.  
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2.2.7 Dopravní trasa pro dodání dřevěných segmentů 
2.2.7.1 Nákladní automobil 
Doprava segmentů z lepeného lamelového dřeva bude probíhat pomocí tahače MAN TGX 
18.440 a teleskopického návěsu Goldhofer SPZ-DL-3-37/80. Délka nejdelšího prvku je 34,6 m. 
Návěs bude natažen na délku 35 m, celková délka soupravy bude 39,5 m. Celková délka soupravy 
přesahuje 16,5 m, jedná se o nadrozměrnou dopravu. Vnější poloměr zatáčení soupravy je  
18,9 m. Výška vozidla je 3,2 m, šířka 2,5 m. Hmotnost soupravy činí 49,5 t (tahač – 18 t, návěs – 
12 t, 3x segment – 19,5 t). Soupravu bude doprovázet doprovodné vozidlo vybavené oranžovým 
majákem. Osádka doprovodného vozidla v případě potřeby zastaví dopravu na dobu nezbytně 
nutnou pro průjezd soupravy. 
2.2.7.2 Návrh trasy nadrozměrné přepravy 
Segmenty z lepeného lamelového dřeva budou na stavbu dopraveny z firmy Tesko Kon-
strukce s. r. o., Přátelství 551, 104 00 Praha 10 – Uhříněves. Celková délka trasy je 197 km. Pře-
prava probíhá z větší části po dálnici D1, kde souprava projede bez obtíží. Kritická místa se na-
chází pouze v mezi areálem výrobcem a exitem 6 a mezi sjezdem ze silnice E461 a staveništěm. 
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2.2.7.3 Posouzení kritických míst nadrozměrné přepravy 
Kritické 
místo 
Druh a poloměr kritického 
místa 
Opatření 
A křižovatka – R = 14 m souprava najede do protisměru 
B kruhový objezd – R = 19 m zastavení dopravy po dobu průjezdu soupravy 
C křižovatka – R = 16,4 m souprava najede do protisměru 
D kruhový objezd – R = 28,4 m zastavení dopravy po dobu průjezdu soupravy 
E kruhový objezd – R = 13,3 m souprava projede protisměrem 
F kruhový objezd – R = 24,4 m zastavení dopravy po dobu průjezdu soupravy 
G křižovatka – R = 22,5 m nepřijímá se 
H křižovatka – R = 25 m nepřijímá se 
I křižovatka – R = 21,2 m nepřijímá se 
J křižovatka – R = 32,5 m nepřijímá se 
K vjezd na staveniště – R = 12,7 m rozebrání mobilního oplocení, rozšíření vjezdu 
Tab. 2 Tabulka kritických míst nadrozměrné přepravy 
 
Obr.  8 Kritická místa A, B, C 
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Obr.  9 Kritická místa D, E 
 
Obr.  10 Kritická místa F, G, H 
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Obr.  11 Kritické místo I 
 
Obr.  12 Kritická místa J, K 
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3.1 Obecné informace 
3.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Aquacentrum Kohoutovice 
Místo stavby: p. č. 2111/2, 2111/4, 2111/5, 2112/2, 2112/2 k. ú.  
 Kohoutovice, Brno 
 kraj Jihomoravský 
Stavebník:  Statutární město Brno 
 MČ – Brno Kohoutovice 
 Bašného 36, 623 00 Brno 
Zpracovatel dokumentace: K4 a. s. 
 Mlýnská 326/13, Brno 
 602 00 Brno  
3.1.2 Obecné informace o stavbě 
Zastavěná plocha: 2 167,05 m2 
Počet podlaží: 2 x NP + 1 PP 
Dělení stavby na stavební objekty: 
SO01 Stavba bazénu 
SO11 Příprava území 
SO12 Hrubé terénní úpravy 
SO13 Komunikace a zpevněné plochy 
SO14 Přípojka splaškové kanalizace 
SO15 Přípojka dešťové kanalizace 
SO16 Vodovodní přípojka 
SO17 Přeložka plynovodní přípojky 
SO18 .1 Přípojka NN 
SO18 .2 VO včetně přeložek 
SO18 .3 Přeložky NN 
SO19   Přípojka telefonní 
SO20   Teplovodní přípojka 
SO21 .1 Přeložka kabelu UPC 
SO21 .2 Přeložka slaboproudých kabelů 
SO22   Oplocení 
SO23   Venkovní úpravy 
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Řešeným objektem je novostavba Aquacentra v Brně – Kohoutovicích. Objekt Aquacentra 
je umístěn v zástavbě mezi panelovými domy, situován při komplexu Základní školy v Chalaba-
lově ulici. Umístěním navazuje na objekt tělocvičny školy a využívá terénního zlomu mezi úrovní 
školního hřiště a svažující se zelenou plochou do Libušiny třídy.  
Stavba se skládá z bazénové haly a sociální přístavby. Bazénová hala je založena na zákla-
dové desce, má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Nosnou část objektu tvoří ŽB stěny 
a sloupy a segmenty z lepeného lamelového dřeva, které tvoří nosnou část střechy a severního 
obvodového pláště. Objekt bazénové haly má nepravidelný půdorysný tvar se základními půdo-
rysnými rozměry přibližně 58 × 38 m a různou výškovou úroveň střešní plochy podle uspořádání 
jednotlivých segmentů (horní úroveň střechy je navržena ve výškových úrovních od +6,075 m do 
+9,585 m). 
Objekt sociální přístavby je řešen jako ŽB monolitický skelet. Sloupy jsou založeny na ŽB 
patkách, vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB deskové stropy. Obvodový plášť je založen na 
základovém pasu a je vyzděn z keramických tvárnic. Střechu objektu tvoří jednoplášťová, po-
chůzná střecha. Fasádu tvoří v 1.NP tvoří kontaktní zateplovací systém, ve 2.NP pak zavěšená 
provětrávaná fasáda.  
3.1.3 Obecné informace o staveništi 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků ve vlastnictví stavebníka, tj. pozemky  
p. č. 2111/2, 2112/2, 2133/2, 2111/5, 2111/4, 2111/1, 2111/7, 2111/8, 2111/9, 2110, k. ú. Brno 
– Kohoutovice. Staveniště je přístupné z ulice Vaňhalova. Celková plocha staveniště je 7 366 m2. 
V době výstavby bude staveniště oploceno z důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob a 
v rámci zajištění ochrany zdraví a majetku. Staveniště je na pozemku, který se směrem ze západu 
na východ mírně svažuje. Pozemek je zatravněný, nachází se na něm drobné náletové křoviny. 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou z ulice Vaňhalova. Staveniště 
je oploceno plotem výšky 2 m. Na staveništi se nachází buňky, sloužící jako zázemí pracovníků a 
skladovací prostory. Zpevněné plochy jsou tvořeny zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 
mm v tloušťce 150 mm. Část zpevněných ploch bude později použita jako podklad pro nově bu-
dované parkovací plochy. Zbylá plocha podkladu bude zhotovena v rámci terénních úprav. Na 
staveništi budou vybudovány rozvody elektřiny a vody.  
3.2 Návrh zařízení staveniště, bilance zdrojů 
3.2.1 Pracovní a hygienické zázemí 
Zhotovitel na staveniště pro svoje potřeby umístí stavební buňky (poloha buněk viz výkres 
zařízení staveniště, přílohy P01, P02 a P03). Buňky budou využívány jako kancelářské prostory, 
skladovací prostory, šatny a hygienické zařízení pracovníků. Na staveništní rozvod elektřiny NN 
bude napojena buňka B4 a z ní budou sériově zapojeny ostatní buňky. Na staveništní vodovod 
bude napojena pouze sanitární buňka B3. Odvod odpadních vod ze sanitární buňky je zajištěn 
pomocí fekálního tanku umístěného pod sanitární buňkou. 
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3.2.1.1 Návrh ZS pro etapu zemních prací 
 Kapacita zázemí je dimenzována na maximální počet pracovníků vyskytujících se současně 
na stavbě při provádění technologické etapy zemních prací. 
Počet pracovníků 
- Stavbyvedoucí 1 
- Mistr  1 
- Stavební dělník 10 
Celkem 12 pracovníků 
Kancelář stavbyvedoucího – 16 m2 na 1 osobu 
1 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18 m2 
18 m2 > 16 m2  buňka vyhovuje 
Kancelář mistrů – 8 m2 na 1 osobu 
1 x obytná buňka OB6-2,3 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,4 m2 
14,4 m2 > 8 m2  buňka vyhovuje 
Šatna pracovníků - 1,25 + 0,5 m2 na 1 osobu 
10 pracovníků  potřebná plocha 15 m2 
1 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18 m2 
18 m2 > 17,5 m2  buňka vyhovuje 
Hygienické zázemí  
1 umyvadlo/15 osob  celkem 1 umyvadlo 
1 sprcha/20 osob  celkem 1 sprcha 
1 WC (sedadlo + mušle)/10 osob  celkem 2 WC 
1 x sanitární buňka SAN2 – 5 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x WC sedadlo, 2 x WC mušle 
Půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,4 m2  buňka vyhovuje 
3.2.1.2 Návrh ZS pro etapu hrubé vrchní stavby 
 Kapacita zázemí je dimenzována na maximální počet pracovníků vyskytujících se současně 
na stavbě při provádění technologické etapy hrubé vrchní stavby. 
Počet pracovníků 
- Stavbyvedoucí 1 
- Mistr  2 
- Stavební dělník 40 
Celkem 43 pracovníků 
Kancelář stavbyvedoucího – 16 m2 na 1 osobu 
1 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18 m2 
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Kancelář mistrů – 8 m2 na 1 osobu 
1 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18 m2 
18 m2 > 16 m2  buňka vyhovuje 
Šatna pracovníků - 1,25 + 0,5 m2 na 1 osobu 
40 pracovníků  potřebná plocha 70 m2 
4 x obytná buňka OB6-3,0 – půdorysné rozměry: 6 058 x 3 000 mm; plocha: 18 m2 
72 m2 > 70 m2  buňky vyhovují 
Hygienické zázemí  
1 umyvadlo/15 osob  celkem 3 umyvadla 
1 sprcha/20 osob  celkem 3 sprchy 
1 WC (sedadlo + mušle)/10 osob  celkem 5 WC 
2 x sanitární buňka SAN2 – 10 x umyvadlo, 4 x sprcha, 4 x WC sedadlo, 4 x WC mušle 
1 x WC buňka WCB1 – 2 x umyvadlo, 2 x WC sedadlo, 1 x WC mušle 
 buňky vyhovují 
3.2.2 Napojení staveniště na zdroje 
Na staveništi jsou vybudována odběrná místa pro vodu a elektřinu (poloha inženýrských sítí 
viz výkresy zařízení staveniště, přílohy P01, P02, P03). Vodovodní přípojka je napojena na stáva-
jící vodovodní řád ve vodoměrné šachtě ve východní části pozemku. Staveništní vodovod je ve-
den pod povrchem, v místě křížení se staveništní komunikací je umístěn v chráničce. Elektrická 
přípojka je napojena přes rozvodnou skříň a je vedena povrchově. V místě křížení se staveništní 
komunikací je kabel umístěn v chráničce. Na elektřinu jsou napojeny buňky a rozvodné skříně.  
3.2.3 Potřeba vody 
Voda pro hygienické účely 
Druh Počet jedn. MJ Spotřeba na MJ Celkem 
Hygienické účely 43 osob 1 osoba/směna 40 l/osoba 1 720 l 
Tab. 3 Voda pro hygienické účely 
Voda pro výrobní účely – zemní práce 
Druh Počet jedn. MJ Spotřeba na MJ Celkem 
Mytí vozidel 35 vozidlo 150 l 5 250 l 
Tab. 4 Voda pro výrobní účely – zemní práce 
Voda pro výrobní účely – hrubá vrchní stavba 
Druh Počet jedn. MJ Spotřeba na MJ Celkem 
Ošetřování betonu 245 m3 175 l 42 875 l 





=   
1 720 ∗ 2,7 + 43 925 ∗ 1,5
10 ∗ 3 600
= 1,96 ∗ => 40 
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3.2.4 Potřeba elektrické energie 
P1 - Příkon stavebních strojů 
Stroj Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
Ponorný vibrátor 0,46 2 0,92 
Vibrační lišta 1,6 2 3,2 
Instalovaný celkový příkon 9,62 
Tab. 5 Příkon stavebních strojů 
P2 - Příkon staveništních objektů 
Buňka Příkon [kW] Počet buněk Celkem [kW] 
Osvětlení – 4 zářivky 4 x 0,036 8 1,152 
Topení 2  8 16 
3 x elektrická zásuvka 3 x 2  8 48 
Instalovaný celkový příkon 65,152 
Tab. 6 Příkon staveništních objektů 
Nutný příkon elektrické energie: 
= 1,1 + + + 0,7 =
1,1 0,5 ∗ 9,62 +  0,8 ∗ 65,152 + 0,7 ∗ 9,62 = ,    
3.2.5 Skládka materiálu 
Jako skladovací plocha bude využito stávající parkoviště s asfaltovým povrchem. Rozměr 
parkoviště je 25 x 16 m, celková plocha skládky je 400 m2. Tato plocha je výkresech zařízení 
staveniště označena jako S1. Na této skládce budou skladovány materiály, kterým nejsou ná-
chylné na povětrnostní vlivy (např. výztuž, zdící prvky, palety se suchými směsmi přikryté igeli-
tem apod.). Ke skladování drobného materiálu budou sloužit skladovací kontejnery B5.  
Při etapě zemních prací bude na staveništi vybudována mezideponie se zeminou, která 
bude později sloužit k obsypání objektu. Při realizaci obvodového pláště bude podél staveništní 
komunikace vyhrazen prostor pro dočasné uskladnění segmentů. Segmenty budou skladovány 
na podkladcích na terénu, nebude pod nimi budována zpevněná plocha. 
3.2.5.1 Návrh skládkové plochy oceli 
Výztuž bude na staveniště dodávána postupně, ve výpočtu uvažována výztuž hrubé vrchní 
stavby bazénové haly. 
POK = Q * K * n = 106,9 * 1 * 2,0 = 213,8 m2  
POK – plocha skládky 
K – koeficient současnosti skladování 
n – normativ plochy pro daný druh konstrukce 
Q – celková hmotnost použité oceli 
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Plocha navržené skládky činí 400 m2. Při uvažování i dalších materiálů, které budou na 
skládce skladovány je navržená plocha vyhovující. 
3.3 Řešení objektů zařízení staveniště 
Poloha objektů je zakreslena ve výkresech zařízení staveniště (přílohy P01, P02, P03). Buňky 
budou na kratší straně umístěny na betonových silničních panelech o rozměrech 2 000 x 1 000 x 
150 mm. Buňky budou umístěny na staveniště pomocí autojeřábu. 
3.3.1 Provozní zařízení staveniště 
3.3.1.1 Buňka stavbyvedoucího – B1 
Na staveništi bude umístěna kancelářská buňka, která bude sloužit jako kancelář stavbyve-
doucího. Kancelářská buňka bude využívána pro kancelářské účely, zasedání při kontrolních 
dnech a schůzky s projektanty.  
Technické parametry 
Typ OB 6-3,0 
Délka 6 058 mm 
Šířka 3 000 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 7 Technické parametry buňky B1 
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3.3.1.2 Buňka mistrů – B2 
Na staveništi bude umístěna buňka, která bude sloužit jako kancelář mistrů. 
Technické parametry 
Typ OB 6-2,3 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 8 Technické parametry buňky B2 
 
Obr.  14 Buňka B2 
3.3.1.3 Skladovací buňka – B5  
Na staveništi budou umístěny skladovací buňky. Buňky budou sloužit k uskladnění nářadí  
a drobného materiálu. Buňka bude uzamykatelná.  
Technické parametry 
Typ SK 20 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 591 mm 
Vrata dvoukřídlá 
Elektřina ne 
Tab. 9 technické parametry buňky B5 
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3.3.1.4 Mobilní oplocení 
Celé staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným plotem. Plotové díly budou osa-
zeny do betonových patek a spojeny bezpečnostními svorkami. Výška oplocení bude 2 m. Brány 
u vjezdu a výjezdu ze staveniště budou uzamykatelné, jejich šířka bude 4 m. Brána bude tvořena 
dvěma plotovými díly, které budou mít na jedné straně osazené kolečko. Výška dílu je 2 m, šířka 
je 2,235 m. Hmotnost dílu je 35 kg.  
 
Obr.  16 Mobilní oplocení 
3.3.1.5 Staveništní komunikace 
Na staveništi bude podél severní hranice objektu vybudována staveništní komunikace. Ko-
munikace bude obousměrná. Komunikace bude tvořena zhutněným násypem kameniva frakce 
16/32 mm v tloušťce 150 mm. Šířka komunikace bude 7 m. Odbočka na skládku S1 bude sloužit 
zároveň jako obratiště. Vnitřní poloměr zatáčky je 10 m.  
Při technologické etapě zemních prací bude vybudována podél objektu pouze část komuni-
kace v šíři 3,5 m. Provoz bude jednosměrný, vozidlo přijíždějící na stavbu dá vždy přednost vozi-
dlu opouštějící stavbu. Vozidla se vyhnou v západní části staveniště, kde bude šířka komunikace 
7 m (viz příloha P01). 
3.3.1.6 Skladovací plochy 
V severní části staveniště se nachází stávající parkoviště s asfaltovým povrchem, které bude 
po dobu výstavby využito jako skládka materiálu a skládka odpadů. Rozměry parkovací plochy 
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3.3.1.7 Kontejner na stavební odpad 
Pro skladování stavebního odpadu budou na staveništi přistaveny kontejnery na stavební 
odpad. Objem kontejneru je 15 m3. Maximální nosnost je 3 t. Odpad bude odvážen na skládku, 
kde bude roztřízen. Intervaly odvozu odpadu budou závislé na rychlosti plnění. 
3.3.1.8 Plastový kontejner 
Na staveništi budou umístěny tři plastové kontejnery. Kon-
tejnery budou sloužit k uskladnění komunálního odpadu, papí-
rového odpadu a plastového odpadu (žlutý kontejner pro 
plasty, modrý pro papír, černý, příp. hnědý pro komunální od-
pad). Kontejnery budou barevně rozlišeny a označeny štítkem 
dle skladovaného odpadu. Objem kontejneru je 770 l. Rozměry 
kontejneru jsou 1 210 x 710 x 1 365 mm. 
 
3.3.1.9 Osvětlení staveniště 
Nepředpokládají se práce v noci, proto není navrhováno osvětlení staveniště. V případě  
ostrahy staveniště bude dostačující veřejné osvětlení. 
3.3.2 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
3.3.2.1 Šatna pracovníků – B4 
Na staveništi budou umístěny jedna buňky, které budou sloužit jako šatny pracovníků. 
Buňky budou vybaveny uzamykatelnými skříňkami k uschování věcí pracovníků. 
Technické parametry 
Typ OB 6-3,0 
Délka 6 058 mm 
Šířka 3 000 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 1 800 x 1 200 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 10 Technické parametry buňky B4 
Obr.  17 plastový kontejner 
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Obr.  18 Buňka B4 
3.3.2.2 Sanitární buňka – B3 
Na staveništi budou umístěny sanitární buňky sloužící k zajištění hygieny pracovníků. Sou-
částí vybavení buňky je 2x WC, 2x mušle, 2x sprcha, 5x umyvadlo a 1x elektrický bojler. Buňka je 
napojena na staveništní rozvody elektřiny a vody. 
Technické parametry 
Typ SAN 2 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 2 600 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Okno 600 x 600 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 11 Technické parametry buňky B4 
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3.3.2.3 WC buňka – B6 
Na staveništi bude umístěna WC buňka sloužící k zajištění hygieny pracovníků. Součástí vy-
bavení buňky je 2x WC, 1x mušle a 2x umyvadlo. Buňka je napojena na staveništní rozvody 
elektřiny a vody. 
Technické parametry 
Typ WCB1 
Délka 2 400 mm 
Šířka 1 400 mm 
Výška 2 591 mm 
Dveře 875 x 2 000 mm 
Elektřina 380 V/32 A 
Tab. 12 Technické parametry buňky B6 
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3.3.2.4 Fekální tank 
Sanitární buňky B4 budou uloženy na fekálních tancích, které budou sloužit jako jímka od-
padních vod. Obsah tanků bude vyvážen každých 5 pracovních dní pomocí fekálního vozu. 
Technické parametry 
Délka 6 058 mm 
Šířka 2 438 mm 
Výška 600 mm 
Objem 9 m3 
Tab. 13 Technické parametry fekálního tanku 
 
 
Obr.  21 Fekální tank 
 
3.3.3 Stroje pro zařízení staveniště  
- Pásový dozer Caterpillar D8T 
- Kolový nakladač Caterpillar 924H 
- Kolové rypadlo Caterpillar M322F 
- Autočerpadlo Schwing S 45 SX 
- Mobilní jeřáb Grove GMK 4075 
- Terénní samohybná ramenová plošina Niftylift HR15 4x4 
- Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 
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3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Podrobněji popsáno v kapitole 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
3.5 Požární ochrana na staveništi 
Veškeré činnosti na staveništi budou probíhat v souladu se základními předpisy požární bez-
pečnosti. Buňka stavbyvedoucího a šatny zaměstnanců budou vybaveny hasícími přístroji. Po-
žární voda bude zajištěna z přiléhající sítě požárních hydrantů.  
3.6 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a zne-
čištění komunikací. Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtě-
žovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van.  
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. a odpad bude 
zatřízen dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. Na odpad budou přistaveny kontejnery, ve 
kterých bude odpad odvážen na skládku. 
Podrobněji popsáno v kapitole 4 Technologický předpis v oddíle 10 Vliv provádění stavby 
na životní prostředí. 
Název odpadu Zařazení dle katalogu Způsob likvidace 
Plasty 20 01 39 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Papír 20 01 01 
Uložení do kontejneru na papír a odvoz na 
skládku 
Komunální odpad 20 03 07 
Uložení do kontejneru na komunální odpad 
a odvoz na skládku 
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3.7 Ekonomická rozvaha zařízení staveniště 
3.7.1 Výpočet ceny zařízení staveniště 
Prvek Počet MJ Cena za MJ Celková doba Cena celkem 
Mobilní oplocení 370 m 56 Kč/m/měsíc 17 měsíců 352 240 Kč 
Staveništní přípojka NN 122 m 450 Kč/m --- 54 900 Kč 
Rozvaděč NN 4 ks 2 550 Kč/měs. 17 měsíců 43 350 Kč 
Staveništní přípojka vody 157 m 3 240 Kč/m --- 508 680 Kč 
Staveništní buňka – B1 1 ks 3 630 Kč/měs. 17 měsíců 61 710 Kč 
Staveništní buňka – B2 1 ks 3 630 Kč/měs. 17 měsíců 61 710 Kč 
Sanitární buňka – B3 2 ks 3 850 Kč/měs. 17 měsíců 130 900 Kč 
Staveništní buňka – B4 4 ks 3 630 Kč/měs. 17 měsíců 246 840 Kč 
Skladovací kontejner – B5 2 ks 3 025 Kč/měs. 17 měsíců 102 850 Kč 
Buňka WC – B6 1 ks 1 930 Kč/měs. 17 měsíců 32 810 Kč 
Fekální tank 2 ks 960 Kč/měs. 17 měsíců 32 640 Kč 
Betonový panel 32 ks 180 Kč/měs. 17 měsíců 97 920 Kč 
Zpevněné plochy – ŠD 373 m2 158 Kč/m2 --- 58 934 Kč 
Stavební výtah 1 ks 5 250 Kč/měs. 2,5 měsíce 13 125 Kč 
Spotřeba el. energie  2 MWh/měs. 3 780 Kč/MWh 17 měsíců 128 520 Kč 
Spotřeba vody 1,5 m3/den 75 Kč/m3 17 měsíců 57 375 Kč 
Odvoz odpadu 2x za měsíc 4 500 Kč 17 měsíců 153 000 Kč 
Vývoz fekálií 4x za měsíc 2 050 Kč 17 měsíců 139 400 Kč 
Celková cena ZS bez DPH 2 151 504 Kč 
Tab. 15 Náklady zařízení staveniště 
3.7.2 Vyhodnocení ceny zařízení staveniště 
Uvažované ceny za jednotlivé položky zařízení staveniště jsou pouze orientační. Ceny za 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:  Aquacentrum Kohoutovice 
Místo stavby: p. č. 2111/2, 2111/4, 2111/5, 2112/2, 2112/2 k. ú.  
 Kohoutovice, Brno 
 kraj Jihomoravský 
Stavebník:  Statutární město Brno 
 MČ – Brno Kohoutovice 
 Bašného 36, 623 00 Brno 
Zpracovatel dokumentace: K4 a. s. 
 Mlýnská 326/13, Brno 
 602 00 Brno  
4.1.2 Obecné informace o stavbě 
Zastavěná plocha: 2 167,05 m2 
Počet podlaží: 2 x NP + 1 PP 
Dělení stavby na stavební objekty: 
SO01 Stavba bazénu 
SO11 Příprava území 
SO12 Hrubé terénní úpravy 
SO13 Komunikace a zpevněné plochy 
SO14 Přípojka splaškové kanalizace 
SO15 Přípojka dešťové kanalizace 
SO16 Vodovodní přípojka 
SO17 Přeložka plynovodní přípojky 
SO18 .1 Přípojka NN 
SO18 .2 VO včetně přeložek 
SO18 .3 Přeložky NN 
SO19   Přípojka telefonní 
SO20   Teplovodní přípojka 
SO21 .1 Přeložka kabelu UPC 
SO21 .2 Přeložka slaboproudých kabelů 
SO22   Oplocení 
SO23   Venkovní úpravy 
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Řešeným objektem je novostavba Aquacentra v Brně – Kohoutovicích. Objekt Aquacentra 
je umístěn v zástavbě mezi panelovými domy, situován při komplexu Základní školy v Chalaba-
lově ulici. Umístěním navazuje na objekt tělocvičny školy a využívá terénního zlomu mezi úrovní 
školního hřiště a svažující se zelenou plochou do Libušiny třídy.  
Stavba se skládá z bazénové haly a sociální přístavby. Bazénová hala je založena na zákla-
dové desce, má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Nosnou část objektu tvoří ŽB stěny 
a sloupy a segmenty z lepeného lamelového dřeva, které tvoří nosnou část střechy a severního 
obvodového pláště. Objekt bazénové haly má nepravidelný půdorysný tvar se základními půdo-
rysnými rozměry přibližně 58 × 38 m a různou výškovou úroveň střešní plochy podle uspořádání 
jednotlivých segmentů (horní úroveň střechy je navržena ve výškových úrovních od +6,075 m do 
+9,585 m). 
Objekt sociální přístavby je řešen jako ŽB monolitický skelet. Sloupy jsou založeny na ŽB 
patkách, vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB deskové stropy. Obvodový plášť je založen na 
základovém pasu a je vyzděn z keramických tvárnic. Střechu objektu tvoří jednoplášťová, po-
chůzná střecha. Fasádu tvoří v 1.NP tvoří kontaktní zateplovací systém, ve 2.NP pak zavěšená 
provětrávaná fasáda.  
4.1.3 Obecné informace o procesu 
Bude provedeno opláštění bazénové haly včetně montáže nosné konstrukce. Zastřešení ba-
zénové haly je tvořeno 9 prostorovými střešními segmenty o šířce 2x2,50 m a dále rovinnými 
dřevěnými vazníky, osazenými v podélném směru objektu. Navrhované zastřešení je v zadní části 
haly uloženo na železobetonové podpůrné konstrukci zdí a vložených sloupů, na protější vstupní 
straně je střecha podepřena na železobetonových sloupech. Základními nosnými prvky dílčích 
střešních segmentů jsou ve svislém směru lepené lamelové zakřivené nosníky a vaznice se vzpě-
rami, v horizontálním směru dřevěná klenbová skořepina. Nosníky se skládají ze dvou částí, pra-
covní spoj je v místě ohybu, ve vodorovné části. Teoretické rozpětí lepených nosníků činí 24,8 m 
až 34,5 m. Šířka průřezů všech lepených nosníků je 240 mm. Výška nosníků je navržena 1,96m (v 
podporách 1,50m), resp. 1,50m (v podporách 1,30m) u nosníků s menším rozpětím a zatížením. 
Stabilita a torzní tuhost lamelových nosníků je zajištěna spolupůsobením s ostatními nosnými 
dřevěnými prvky střechy – vzpěrami, vaznicemi a bedněním. Lepené nosníky jsou k podpůrným 
betonovým konstrukcím připojeny pomocí ocelových ložisek čepového typu. Střešní vaznice se 
vzpěrami jsou osazeny na horním povrchu lepených nosníků v osových vzdálenostech 2,50m, 
resp. 1,25m v místě největšího zakřivení lepeného nosníku. Vaznice jsou uprostřed osazeny na 
lepeném nosníku a na krajích jsou podporovány šikmými vzpěrami. Střešní vazníky jsou navrženy 
jako lepené lamelové a jsou osazeny v podélném směru objektu v osových vzdálenostech 2,50m. 
Na jedné straně jsou vazníky podporovány nosným dřevěným segmentem v řadě N, na protější 
straně jsou osazeny na půdorysně šikmé lomené obvodové stěny haly. Stabilita nosníků při 
ohybu je zajištěna střešními vaznicemi a střešním pláštěm. Jednotlivé prvky budou mezi sebou 
spojeny pomocí styčníkových plechů, kolíků a svorníků. Styčníkové plechy jsou na prvcích umís-
těny již z výroby. 
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Kompaktní obvodový plášť bazénové haly plní zároveň funkci střešního pláště a vnější stěny. 
Střešní plášť plynule přehází v obvodovou stěnu. Bednění je tvořeno OSB deskami tl. 25 mm,  
v silně zakřivené části rámového rohu je nosná vrstva pláště tvořena třemi OSB deskami tloušťky 
3 × 8 mm. Na OSB desky bude proveden asfaltový penetrační nátěr a parozábrana ve formě 
natavovacího asfaltového pásu. Tepelnou izolaci tvoří dvě vrstvy desek z pěnoskla v tl. 120  
a 140 mm lepené pomocí horkého asfaltu, resp. asfaltového lepidla. Následuje vrstva pojistné 
hydroizolace ve formě nataveného asfaltového pásu a separační vrstva ve formě strukturní dělící 
rohože. Svrchní vrstvu tvoří titanzinkový plech Rheinzink, který je v souvrství ukotven pomocí 
příponek, které jsou vlepeny do horkého asfaltu. 
V rámci bazénové haly se uvažuje s prosklenými plochami ve fasádě a u střešního pláště – z 
boční strany nosných dřevěných celků, které jsou vzájemně stupňovitě posunuté. Dále je uvažo-
vána prosklená fasáda větších rozměrů u západní fasády. Prosklené části fasády jsou tvořeny 
sloupkopaždíkovým hliníkovým systémem Schüco. Jsou navrženy hliníkové profily FW 50+ s po-
hledovou šířkou 50 mm. Zasklení fasády je fixní s koeficientem prostupu tepla 1,1 W/m2K. 
4.2 Připravenost a převzetí pracoviště  
4.2.1 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno plotem z trapézového plechu výšky 2,0 m. Vjezd a výjezd ze stave-
niště je zajištěn uzamykatelnou bránou z ulice Vaňhalova. U vjezdu na stavbu se nachází buňka 
stavbyvedoucího. Vedle se nacházejí buňky se šatnami zaměstnanců, hygienická zařízení a buňky 
pro uskladnění materiálu. Na staveništi se nachází staveništní komunikace a plochy pro usklad-
nění a přípravu materiálu. Zpevněné plochy jsou tvořeny zhutněným násypem kameniva frakce 
16/32 mm a jsou odvodněny. 
Na staveništi jsou vybudována odběrná místa pro vodu a elektřinu a přípojka kanalizace. 
Před započetím etapy bude zapsán stav vodoměru a elektroměru. Vodovodní přípojka je napo-
jena na stávající vodovodní řád ve vodoměrné šachtě, staveništní vodovod je veden pod povr-
chem, v místě křížení se staveništní komunikací je umístěn v chráničce. Na vodovod jsou napo-
jeny buňky s hygienickým zařízením a kohout pro odběr vody. Elektrická přípojka je napojena 
přes rozvodnou skříň a je vedena povrchově. V místě křížení se staveništní komunikací je kabel 
umístěn v chráničce. Na elektřinu jsou napojeny buňky a rozvodná skříň. 
4.2.2 Připravenost pracoviště 
Před započetím montáže nosné konstrukce obvodového pláště bude dokončena hrubá 
vrchní stavba bazénové části, tzn. monolitické železobetonové sloupy a stěny nesoucí vazníky 
z lepeného lamelového dřeva. Montáž bude probíhat na vyzrálou a dostatečně únosnou ŽB kon-
strukci. Budou osazeny ocelové prvky čepového spoje přiléhající k ŽB konstrukcím. Budou osa-
zeny ocelové konstrukce nesoucí podélné vazníky v zadní části bazénové haly a prosklené fasády. 
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4.2.3 Převzetí pracoviště 
Montáž nosníků proběhne až po uplynutí technologické pauzy pro ŽB konstrukce. Bude pro-
vedeno polohové zaměření ŽB sloupů a stěn. Pomocí tvrdoměru bude zkontrolována únosnost 
ŽB konstrukcí, která musí dosahovat minimálně 70% hodnoty výsledné únosnosti.  Bude zamě-
řena poloha ocelových prvků čepových spojů. Odstranění případných závad zajistí četa, která 
prováděla betonáž nosných konstrukcí. Předání se uskuteční za přítomnosti stavbyvedoucího a 
technického dozoru stavebníka. Součástí předání pracoviště je odevzdání kompletní dokumen-
tace a zápis do stavebního deníku. 
4.3 Materiály, doprava a skladování 
4.3.1 Výpis materiálu  
Podrobněji řešeno v příloze P09 Položkový rozpočet s výkazem výměr 
4.3.1.1 Výpis segmentů z lepeného lamelového dřeva 
Segment Délka  Hmotnost  
F 35,80 m 6122 kg 
G 36,30 m 6198 kg 
H 37,10 m 6320 kg 
I 38,50 m 6532 kg 
J 39,95 m 6752 kg 
K 40,90 m 6897 kg 
L 40,75 m 6874 kg 
M 38,45 m 6525 kg 
N 35,90 m 6137 kg 
P1 5,60 m 511 kg 
P2 7,00 m 638 kg 
P3 8,40 m 766 kg 
P4 9,90 m 903 kg 
P5 11,50 m 1049 kg 
P6 13,10 m 1195 kg 
P7 14,70 m 1341 kg 
P8 11,50 m 1049 kg 
P9 7,50 m 684 kg 
P10 3,70 m 337 kg 
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4.3.1.2 Výpis prvků krovu a bednění 
Prvek Rozměr [mm] Počet ks  
krokev 80/140/2500 672 
krokev 80/140/1250 792 
záložka 60/200/1250 30 
krokev 100/140/1250 54 
krokev 100/160/1250 432 
krokev 100/180/1250 216 
střední krokev 100/240/1250 27 
vaznice 140/200/5200 129 
vaznice 140/200/2500 31 
vzpěra 140/160/6500 129 
střední krokev 80/210/2500 84 
střední krokev 80/210/1250 99 
střední krokev 100/210/1250 54 
deska OSB tl. 8 mm 2500/625/8 310 
deska OSB tl. 12 mm 2500/625/12 482 
deska OSB tl. 25 mm 2500/625/25 984 
Tab. 17 Tabulka prvků krovu a bednění 
4.3.1.3 Hydroizolace, strukturní rohož 
Druh Výměra Role Počet rolí Rolí na paletě Palety 
Glastek 40 spec. min. 4 486,8 m2 7,5 m2 598 20 30 
Rohož strukturní  
polyamidová AIR-Z 
2 048,32 m2 75 m2 27 20 1,5 
Tab. 18 Výpis materiálu v rolích 
- Lak asfaltový ALP-M/S – spotřeba: 806 kg; sud: 160 kg; celkem: 5 sudů 
4.3.1.4 Izolace tepelné 
Druh Výměra Rozměr Počet ks Počet palet 
Deska FOAMGLAS T4+ sklo  
izolační pěnové tl. 140 mm 
2 243,4 m2 600/450 8 309 173 
Deska READY BLOCK sklo  
izolační pěnové tl. 120 mm 
2 243,4 m2 600/600 6 232 156  
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4.3.1.5 Klempířský materiál 
Druh Výměra Rozměr svitku Počet svitků 
Rheinzink r. š. 570 mm 1 950,7 m2 0,6/7 m 465 
Tab. 20 Výpis titanzinkového plechu 
- spojka UDS rýhovaná š. 333 mm, tl. 0,8 mm – 30 m 
- příponka pevná – 2 826 ks 
- příponka posuvná – 5 652 ks 
4.3.2 Doprava 
4.3.2.1 Primární doprava  
Vazníky z lepeného lamelového dřeva budou na stavbu dopraveny pomocí tahače a teles-
kopického návěsu. Pomocí nákladního automobilu s valníkovým přívěsem a hydraulickou rukou 
bude na stavbu dopraveny vaznice, vzpěry, OSB desky, asfaltové pásy, desky pěnoskla, svitky 
titanzinkového plechu, hliníkové sloupky a skleněné tabule. Doprava drobného materiálu a 
nářadí bude zajištěna pomocí užitkového automobilu. 
Podrobněji řešeno v kapitole 2 Řešení širších dopravních vztahů. 
4.3.2.2 Sekundární doprava  
Vertikální doprava materiálu bude zajištěna prostřednictvím mobilního jeřábu. Materiál 
bude složen na skládku pomocí hydraulické ruky nebo mobilního jeřábu. Doprava drobného ma-
teriálu a nářadí po staveništi bude ruční. 
4.3.3 Skladování 
Materiál nesmí být při ukládání na skládku ani na skládce znehodnocen, poškozen nebo ji-
ným způsobem snížena jeho kvalita. Materiál bude skladován na skládce. Skladovací plochu tvoří 
stávající parkovací plocha s asfaltovým povrchem. Drobný materiál, nástroje a nářadí budou 
skladovány v uzamykatelné buňce. 
Vazníky z lepeného lamelového dřeva budou uloženy na dřevěných hranolcích, aby nedo-
cházelo k nadměrné deformaci vazníků, bude maximální vzdálenost podkladků 3 m. Bude skla-
dováno maximálně 5 vazníků na sobě, jednotlivé vrstvy budou proloženy dřevěnými hranolky. 
Proložky budou umístěny nad sebou v maximální vzdálenosti 3 m od sebe. Vazníky budou za-
kryty vodotěsnou, prodyšnou plachtou. Ostatní dřevěné nosné prvky obvodového pláště budou 
uloženy na dřevěných hranolcích, jednotlivé vrstvy budou proloženy a prvky budou zakryty 
plachtou. OSB desky budou uloženy ve vodorovné poloze na paletách a zakryty plachtou. 
Role asfaltových pásů budou skladovány ve svislé poloze v originálním balení na paletách. 
Pokud bude originální balení otevřeno, je nutno zajistit uložení materiálu ve svislé poloze na 
paletě nebo jiném rovném povrchu. Palety mohou být ukládány pouze v jedné vrstvě. Materiál 
musí být chráněn proti dlouhodobému působení povětrnostních podmínek a UV záření. 
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Nakašírované desky Foamglas Ready Block T4+ jsou dodávány na paletách. Dílce musí být 
skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním podmínkám a přímému UV záření. Dílce 
nesmí ležet přímo na zemi. Dílce budou na skládce zakryty plachtou a přitíženy. 
Strukturní dělící rohože jsou přepravovány v rolích v PE fólii. Role se nesmí být vystaveny 
zbytečnému mechanickému namáhání. Musí být skladovány v suchu a nesmí být vystaveny nad-
měrnému UV záření. 
Svitky titanzinkového plechu budou skladovány na paletách. 
Přeprava izolačních skel se provádí na kovových paletách. Po 
sejmutí izolačních skel z palety se skla skladují vždy na hraně 
kolmo k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. 
Mezi tabule skla se vkládají korkové proložky, které zamezují vzá-
jemnému styku skel. Proložky je nutno umístit v rozích přibližně 5-
10 cm od hrany skla.  
Hliníkové profily budou skladovány na originálních paletách, 
přikryté plachtou. 
Ostatní drobný materiál bude skladován v uzamykatelné 
buňce. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v pří-
padě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění prací je  
11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je maximální 
rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude dohlednost 
v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce s těžkou mecha-
nizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod -10 °C. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s pracovním postupem. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni o BOZP a používat osobní ochranné pomůcky. Pracovníci jsou povinni nosit pracovní 
oděv a obuv, reflexní vestu a přilbu. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání pří-
slušného oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifiká-
tem či jiným dokumentem opravňujícím vykonávat danou činnost.   
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4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Montáž vazníků bude probíhat pomocí mobilního jeřábu, maximální rychlost větru je 8 m/s, 
dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30 m. Montáž vaznic bude probíhat z mobilní 
plošiny a z lešení, maximální rychlost větru při práci je 8 m/s.  
Asfaltové pásy je nutno pokládat na suchý podklad, na kterém nesmí být kaluže vody, sníh 
nebo led. Teplota vzduchu, pásů i podkladu při natavování pásů nesmí klesnout pod +5 °C. As-
faltový penetrační nátěr se provádí při teplotě alespoň +5 °C. Při pokládce samolepících asfalto-
vých pásů nesmí teplota poklesnout pod +10 °C. 
Ochrana osob proti pádu ze střešní konstrukce bude zajištěna pomocí zábradlí z dřevěných 
desek. Výška zábradlí bude 1,1 nad horní okraj střešní konstrukce. Sloupky budou rozmístěny po 
2 m a k vnějšímu líci budou připevněny pomocí vrutů. Zábradlí bude vybaveno horním madlem, 
prostřední příčlí a spodní zarážkou o výšce 0,15 m. Zábradlí bude vybudováno podél volného 
okraje střechy, kotveno bude do dřevěných hranolů, které tvoří nosnou část obvodového pláště. 
V místě, kde střecha přechází v obvodový plášť bude ochrana proti pádu osob zajištěna pomocí 
přiléhajícího lešení.  
4.5 Technologický postup 
4.5.1 Osazení segmentů z lepeného lamelového dřeva 
4.5.1.1 Postup montáže 
Nejprve bude osazen segment F, posléze se pokračuje postupným osazování segmentů ve 
směru z východu na západ až po segment N. Po prostorového segmentu bude následovat mon-
táž podélných vazníků. Osazování podélných vazníků bude probíhat ve směru z jihu na sever, 
tzn. od vazníku P10 po vazník P1. Z pozice č. 1 mobilního jeřábu budou sazeny segmenty F, G, H 
a I, z pozice č. 2 segmenty J a K a z pozice č. 3 pak segmenty K, L a M a podélné vazníky P1 až 
P10. Podrobně znázorněno v příloze P03. Vazníky budou na staveniště dopraveny pomocí tahače 
s návěsem, následně pomocí mobilního jeřábu uloženy na skládku a po té montovány. 
4.5.1.2 Montáž pomocných konstrukcí 
Pod místem pracovního spoje nosníku bude vybudováno trubkové lešení, které bude sloužit 
k montáži nosníku. Lešení musí být dostatečně únosné, aby dokázalo dočasně přenést zatížení 
od vodorovné části nosníku před montáží svislé části. Na vrcholu lešení budou uloženy dřevěné 
hranoly, na kterých bude uložen hever s roznášecí podložkou. Zároveň bude vybudováno mo-
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4.5.1.3 Montáž vazníků 
Montáž vodorovné části nosníků z lepeného lamelového dřeva bude probíhat pomocí mo-
bilního jeřábu. Vazník bude uchycen ve dvou místech pomocí látkových úvazků. Na vazníku jsou 
již z výroby osazeny ocelové spojovací části. Nejprve bude usazena část vazníku uložená na ŽB 
sloupu a zajištěna čepem. Usazení provádí dva pracovníci z lešení. Druhý konec vazníku bude 
dočasně uložen na hever a zajištěn z obou stran proti překlopení pomocí lešenářských trubek. 
Trubky jsou přichyceny k lešení pod úhlem 45 ° a na styku s vazníkem jsou osazeny roznášecí 
deskou. Poté bude vazník odepnut z jeřábu. 
4.5.1.4 Osazení stěnových segmentů 
Montáž svislé části nosníku probíhá bezprostředně po montáži vodorovného vazníku. Seg-
ment bude upevněn pomocí látkového úvazku a usazen na místo. Konec již osazené vodorovné 
části bude upraven do požadované výšky pomocí heveru. Nejprve dojde ke smontování s vodo-
rovným vazníkem pomocí styčníkových plechů a šroubů. Poté bude usazena spodní část a zajiš-
těna čepem. Až poté dojde k odepnutí z jeřábu. 
4.5.1.5 Montáž podélných vazníků 
Montáž bude probíhat obdobně jako u příčných vazníků. Vazníky jsou na jedné straně uchy-
ceny na ocelové sloupky pomocí styčníkových plechů, kolíků a svorníků. Na druhé straně jsou 
vazníky ukotveny k segmentu N pomocí předem osazených styčníkových plech, kolíků a svor-
níků. Usazení vazníku dělají vždy dva pracovníci z montážní plošiny.  
4.5.2 Montáž prvků krovu 
4.5.2.1 Montáž vaznic 
Montáž vaznic bude probíhat z montážní plošiny. Vaznice jsou z dřevěných hranolů 200/140 
mm. Střešní vaznice budou přišroubovány k hornímu povrchu nosníku pomocí šesti vrutů 12 x 
300 mm. Ve vodorovné části je osová vzdálenostech vaznic 2,50 m, v místě zakřivení a ve svislé 
části nosníku 1,25 m. Vaznice se montují kolmo na nosníky, jejich délka je 5,2 m. 
4.5.2.2 Montáž vzpěr 
Po montáži vaznice bude následovat montáž šikmých vzpěr. Vzpěry jsou zhotoveny z dře-
věných hranolů 160/140 mm. Vzpěry jsou uchyceny ke spodní části nosníku a podporují vaznici. 
Spoje jsou realizovány pomocí styčníkových plechů, kolíků a svorníků. Montáž vaznic a vzpěr 
probíhá v souběhu. 
4.5.2.3 Montáž krokví 
Krokve budou osazeny kolmo mezi vaznice v osové vzdálenosti 0,625 m. Rozměr krokví 
v polích je 80/140 mm ve vodorovné části a 100/160 ve svislé části. V místě nosníku jsou rozměry 
80/210, resp. 100/210 mm. Krokve jsou k vaznicím připojeny pomocí dvou vrutů 8 x 160 mm na 
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4.5.3 Bednění z OSB desek 
Na rastr z dřevěných hranolů bude provedeno bednění z OSB desek tl. 25 mm, resp. 2 x 12 
mm v místech mírného zakřivení, příp. 3 x 8 mm v silně zakřivených částech. Desky budou k ra-
stru upevněny pomocí samořezných vrutů, které budou rozmístěny po 500 mm. Desky budou 
kladeny na sraz, spáry budou umístěny v místech hranolů. V částech s více vrstvami OSB desek 
budou spáry jednotlivých vrstev proti sobě posunuty o polovinu délky v obou směrech. Bednění 
slouží také jako zavětrování krovu, bude proto prováděno v souběhu s montáží vaznic, aby byla 
zajištěna stabilita krovu. 
4.5.4 Asfaltový penetrační nátěr 
Asfaltový penetrační nátěr Alp penetral se nanáší na očištěný, suchý, případně mírně vlhký 
povrch. Nanáší se vtíráním hmoty do podkladu pokrývačským kartáčem nebo štětkou. Spotřeba 
asfaltového laku se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,4 kg/m2 v závislosti na savosti podkladu. Prove-
dení pokládky asfaltových pásů bude nejdříve následující den po provedení nátěru. Asfaltový 
nátěr bude nanesen na celou plochu bednění.  
4.5.5 Pokládka 1. vrstvy asfaltových pásů 
Na zaschnutý penetrační nátěr bude provedena pokládka první vrstvy asfaltových pásů. 
Pásy budou položeny v celé ploše bednění. Vrstva je tvořena pásy Glastek 40 special mineral. 
Všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem, a to podélně k bednění. Pásy budou čelně 
posunuty o polovinu šířky tak, aby vzniklé spoje měly tvar T (ne X). Pásy klademe s minimálním 
přesahem 80 mm v podélném spoji a 100 mm ve spoji čelním. U styku podélného a příčného 
spoje bude seříznut roh pásu do tvaru trojúhelníku.  
4.5.5.1 Pokládka vodorovných pásů 
Při pokládce vodorovných pásů, se každý pás se nejprve rozvine a usadí do správné polohy. 
Poté se jedna polovina svine směrem do středu a postupně se nataví. Potom se svine a nataví 
druhá polovina. Pás se navine na ocelovou trubku průměru 60 mm a délky o 50 mm kratší, než 
je šířka role (950 mm). Izolatér roli posouvá před sebou a přitlačuje nohou přes roznášecí desku. 
Alternativně je možné použít tzv. rozbalovač rolí, zahnutou trubku s dlouhou rukojetí. Trubka 
s vymezujícími válečky se nasune do role a izolatér ji táhne za sebou. Pás se přitlačuje vahou 
role, konec pásu je třeba zaválečkovat. Při natavování se musí role pásu rovnoměrně rozvíjet. 
Nahřátí krycí vrstvy musí být co nejkratší, ale přitom intenzivní. K natavování se používá ruční 
hořák. Teplota nesmí přesáhnout hodnotu 190 °C, při které dochází k degradaci pásu. 
Spoje budou svařeny až po natavení pásu, proto je nutné nechat horní přesah pásu nena-
tavený. Přesahy pásů se svaří pomocí menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně za-
špachtlovány. Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého asfaltu. 
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4.5.5.2 Pokládka svislých pásů  
Lepení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. Asfaltové pásy budou nejprve 
nařezány kusy délky 2–3 m. Pás se rozvine na požadovanou výšku včetně spodního přesahu, 
který je minimálně 80 mm. Dojde k natavení spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás 
sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a lepí směrem nahoru.  
4.5.6 Pokládka desek z pěnoskla 
Desky z pěnoskla budou položeny ve dvou vrstvách. Desky ve druhé vrstvě budou vzhledem 
k deskám v první vrstvě posunuty o polovinu šířku v obou směrech. Vrstvy buduo mezi sebou 
vzájemně slepeny. Jako spodní vrstva budou použity desky Foamglas T4+ tl. 140 mm. Formát 
desek je 600 x 450 mm. Jako vrchní vrstva budou použity desky Foamglas Ready Block T4+ s na-
kašírovaným oxidovaným asfaltem a stavitelným ochranným polyetylenovým filmem na horním 
líci v tl. 120 mm. Formát desek je 600 x 600 mm. Izolace bude tvarově upravována pro zaoblený 
tvar vazníkové konstrukce řezáním přímo na místě stavby. 
4.5.6.1 Pokládka vodorovných desek 
Pokládka desek na vodorovné části bude probíhat lepením pomocí horkého asfaltu. Deska 
bude plnoplošně podlita horkým asfaltem, spáry mezi deskami budou zatřeny. Desky budou po-
kládány na vazbu, jednotlivé řady budou mezi sebou vzájemně posunuty o polovinu šířky desky. 
Pokládka druhé vrstvy desek bude probíhat obdobně. 
4.5.6.2 Pokládka svislých desek 
Pokládka desek na svislé části bude probíhat lepením 
asfaltovým lepidlem za studena. Spodní vrstva desek 
bude navíc k bednění přichycena pomocí kovových přípo-
nek, které se umisťují v místě styku desek. Příponky bu-
dou přichyceny do bednění pomocí samořezných vrutů. 
Převazba desek bude stejná jako u svislých desek.  
  
Obr.  23 Kovové příponky 
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4.5.7 Osazení kotevních plechů 
Kotevní pozinkované plechy budou osazovány v průběhu pokládky druhé vrstvy desek z pě-
nového skla. Plechy budou vlepeny do asfaltu. Příčná rozteč je určena šířkou svitku (600 mm), 
podélná vzdálenost plechů je 600 mm. Kotevní plechy slouží k uchycení systémových příponek 
systému Rheinzink. 
4.5.8 Pokládka 2. vrstvy asfaltových pásů 
Pokládka druhé vrstvy asfaltových pásů bude probíhat obdobně jako pokládka první vrstvy. 
Jako materiál budou použity stejné asfaltové pásy jako v první vrstvě. Je nutno zajistit, aby spoje 
pásů nevycházeli do míst styku desek z pěnoskla.  
4.5.9 Pokládka strukturní dělící rohože 
Jako separační vrstva mezi asfaltovým pásem a titanzinkovým plechem bude použita struk-
turní dělící rohož. Pásy rohože se kladou v jednom směru bez vzájemného přesahu. Pokládka 
rohože bude probíhat zároveň s osazováním příponek pro systém Rheinzink, čímž bude zajištěno 
uchycení rohože k podkladu. 
4.5.10 Montáž systému Rheinzink 
Finální vrstva obvodového pláště bude zhotovena z titanzinkového plechu Rheinzink – 
„předzvětralý modrošedý“ tl. 0,8 mm. Příslušenství systému se skládá z pevné a posuvné pří-
ponky, profilů a těsnícího pásku. Příponky budou kotveny do předem připravených pozinkova-
ných plechů pomocí samořezných vrutů. Titanzinkový plech je dodáván ve svitcích šíře 600 mm, 
poté je plech nastříhán a naohýbán do potřebných rozměrů a tvarů přímo na staveništi.  
 
Obr.  24 Tvarování plechů (mezera mezi plechy je 3-4 mm) 
4.5.10.1 Montáž fasádních plechů 
Plechy budou spojovány na úhlovou stojatou drážku s vloženým těsněním. Každý plech 
bude na jednom konci uchycen pomocí 3 pevných příponek po 500 mm. Zbytek plechu je ukot-
ven pomocí posuvných příponek rozmístěných po 600 mm. Poté se na horní část spodní drážky 
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4.5.10.2 Montáž střešních plechů 
Montáž střešních plechů bude probíhat obdobně jako montáž fasádních plechů. Jednotlivé 
střešní krytinové pásy budou spojovány technikou krytí na dvojitou stojatou drážku. Dvojitá sto-
jatá drážka bude pozvolna přecházet v povoleném sklonu na úhlovou stojatou drážku a jednot-
livé drážky vedoucí ze střechy na fasádu na sebe budou průběžně navazovat.  
 
 
4.5.11 Montáž prosklených fasád 
Prosklené fasády jsou navrženy ze systému Schüco FW 50+. Nosný hliníkový rošt je připev-
něn k železobetonovým, příp. ocelovým konstrukcím. Zasklení fasády je fixní z izolačního troj-
skla. Ve spodní řadě budou použity bezpečnostní lepené skla. Ke spojování prvků budou použity 
samovrtné závitořezné šrouby. Šrouby budou šroubovány speciálními utahovačkami s možností 
nastavení hloubkového dorazu. Montáž fasád bude probíhat z montážní plošiny, příp. z mobil-
ního hliníkového lešení. 
U prosklených fasád na západní straně objektu je osová rozteč vodorovných paždíků 0,6 m 
a svislých sloupků 1,76, resp. 1,55 m. U segmentových zasklení bočních stran vazníků jsou pouze 
vodorovné paždíky. Vzdálenost prvního od úrovně podlahy je 2,95 m, osová rozteč zbylých  
je 1,2 m. 
4.5.11.1 Montáž nosného roštu 
Hliníkový rošt bude k železobetonové konstrukci připevněn pomocí žárově zinkovaných ko-
tev. Pro upevnění roštu do kotev budou použity šrouby M12 x 100 mm včetně podložky. Ocelové 
kotvy bude k ŽB konstrukcím připevněny pomocí chemických kotev. 
4.5.11.2 Spojování sloupků a paždíků 
Ke spojování svislých sloupků bude použita spojka, která bude přilepena pomocí tmelu 
Schüco Flex 1 a následně přišroubována. Poté se na vyznačená místa nanese tmel Schüco Flex 1 
a Schüco Dicht. 
Obr.  25 Pevná a posuvná příponka 
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Obr.  26 Spojování sloupků 
Ke spojování sloupků a paždíků bude použit komponent, který bude do spoje vsunut a při-
šroubován. Poté se na vyznačená místa nanese tmel. Spoj bude doplněn stejným komponentem 
otočeným o 180 °, který bude následně přišroubován a doplněn tmelem. 
 
Obr.  27 Spojování sloupků a paždíků 
4.5.11.3 Montáž zasklení 
Nejprve bude na rošt pomocí lepící a těsnící hmoty přilepeno pryžové těsnění. Nejprve při-
lepíme vodorovné následně svislé části těsnění. 
 
Obr.  28 Lepení pryžového těsnění 
Následně se na rám přilepí distanční podložky. Podložky zajišťují odstup mezi sklem a rá-
mem. Délka podložek bude 100 mm, šířka bude o 2 mm větší než šířka skla. Podložky budou 
přilepeny pomocí tmelu Schüco Flex 1. 
 
 
  74 
 
 
Obr.  29 Lepení distančních podložek 
Po celém obvodu drážky bude přilepena těsnící páska. Poté bude na nosné podložky ulo-
ženo izolační sklo a pomocí distančních podložek vystředěno. Na převrácenou skla přilepíme izo-
lační pásku a nasadíme zasklívací lištu. Sklo nasadíme do rámu a uzavřeme trvale pružným tme-
lem. V místech spojů sloupků a paždíků budou připevněny krycí styčníky.  
 
Obr.  30 Osazení krycích styčníků 
Pro první fázi vkládání výplňových prvků se použijí provizorní upravené lišty pro zajištění 
správné polohy. Lišty budou připevněny pomocí tří šroubů ve vzdálenosti 20 mm od okraje pro-
filu. Po konečném usazení výplní se s opatrností dotáhnou šrouby s maximálním utahovacím 
momentem 4,5 Nm. Na závěr budou nacvaknuty krycí lišty. 
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4.6 Složení pracovní čety 
4.6.1 Výčet jednotlivých profesí 
Profese Počet pracovníků  




Montážní dělník 4 
Stavební dělník 6 
Obsluha mobilního jeřábu 1 
Vazač 2 
Řidič nákladního automobilu 2 
4.6.2 Popis jednotlivých profesí 
Mistr 
- organizuje práci své čety, kontroluje správnost realizace podle projektové dokumentace a 
technologického předpisu 
- vždy jeden z pracovníků dané čety 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s maturitou stavebního směru, praxe ve sta-
vebnictví 
Izolatér 
- provádí pokládku asfaltových pásů, asfaltový penetrační nátěr, pokládku a lepení desek 
z pěnového skla 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru, certifikát 
k provádění asfaltových hydroizolací, certifikát k provádění tepelných izolací 
Klempíř 
- provádí montáž titanzinkových plechů 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem, certifikát pro práci s titan-
zinkovým plechem 
Tesař 
- provádí montáž bednění z OSB desek 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem v oboru tesař 
Montážní dělník 
- provádí montáž prosklené fasády 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru 
Stavební dělník 
- provádí pokládku strukturní dělící rohože, pomocné práce 
- minimální dosažené vzdělání: střední odborné s výučním listem stavebního směru 
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Obsluha mobilního jeřábu 
- je zodpovědný za správné ovládání mobilního jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při do-
držení systému bezpečné práce  
- minimální dosažené vzdělání: jeřábnický průkaz třídy D (mobilní jeřáby) 
Vazač 
- je zodpovědný za bezpečné uvázání břemene a jeho přepravu  
- minimální dosažené vzdělání: vazačský průkaz typu A 
Řidič nákladního automobilu 
- minimální dosažené vzdělání: řidičský průkaz skupiny C + E, profesní průkaz 
4.7 Stroje, nářadí, OOPP 
4.7.1 Stroje 
- Valník Iveco Trakker AD 260 T41 s hydraulickým jeřábem Fassi F315A 
- Valníkový přívěs PV 18 L 
- Užitkový vůz VW Crafter 
- Mobilní jeřáb Grove GMK 4075 
- Tahač MAN TGX 18.440 
- Teleskopický návěs Goldhofer SPZ-DL-3-37/80 
- Terénní samohybná ramenová plošina Niftylift HR15 4x4 
Technické parametry strojů jsou uvedeny v kapitole 5 Návrh hlavních stavebních strojů  
a mechanismů. 
4.7.2 Nářadí 
- Ruční okružní pila Bosch PKS 40 
- Ruční příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE 
- Elektrické nůžky na plech Bosch GSC 160 
- Ruční ohýbačka plechu Schroder BAM 
- Sada pro natavování asfaltových pásů (PB láhev, hadice, malý + velký hořák) 
- Elektrická pájka klempířská  
- Falcovací kleště 
- Elektrický prostřihovač plechu Bosch GNA 3,5 
- Rázový utahovák Bosch GDR 18 V-LI MF 
Technické parametry nářadí jsou uvedeny v kapitole 5 Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů. 
4.7.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
- pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou, pracovní obuv 
s hladkou podrážkou (při natavování asfaltových pásů), ochranná přilba, reflexní vesta, 
příp. bunda, pracovní rukavice, ochranné brýle 
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4.8 Kontrola kvality  
Podrobný popis kontrol viz kapitola 6 Kontrolní a zkušební plán. 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, případně mistr, za přítomnosti technického  
dozoru investora. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Kontroly proběhnou 
před začátkem stavebních prací dané etapy. 
V rámci vstupních kontrol budou provedeny následující kontroly: 
1. Kontrola připravenosti staveniště 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
3. Kontrola projektové dokumentace 
4. Kontrola dodaného materiálu 
5. Kontrola skladování materiálu 
6. Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
7. Kontrola pracovníků 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí a mistr budou provádět kontroly a zkoušky v průběhu výstavby. O kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V rámci vstupních kontrol budou provedeny následující kontroly: 
8. Kontrola klimatických podmínek pro práci 
9. Kontrola těžkého lešení 
10. Kontrola postupu montáže segmentů z LLD 
11. Kontrola montáže krovu 
12. Kontrola lehkého lešení 
13. Kontrola bednění z OSB desek 
14. Kontrola geometrie nosné konstrukce 
15. Kontrola penetračního nátěru pod asfaltový pás 
16. Kontrola první vrstvy asfaltových pásů 
17. Kontrola lepení desek z pěnoskla 
18. Kontrola osazení kotevních plechů 
19. Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů 
20. Kontrola oplechování střechy a fasády 
21. Kontrola montáže skleněné fasády 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrola bude provedena na hotové konstrukci stavbyvedoucím za přítomnosti 
technického dozoru investora. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
V rámci vstupních kontrol budou provedeny následující kontroly: 
22. Kontrola finálního vzhledu oplechování 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při výstavbě objektu Aquacentra Kohoutovice budou dodrženy obecné právní předpisy tý-
kající se pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné v následu-
jící legislativě: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 




  79 
 
4.10  Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Dokumentace a průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Je potřeba 
minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a zne-
čištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtě-
žovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění 
hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 
očištěny. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití 
úkapových van.  
S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle vyhlášky 185/2001 Sb. a odpad bude 
zatřízen dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. Na odpad budou přistaveny kontejnery, ve 
kterých bude odpad odvážen na skládku. 
Název odpadu Zařazení dle katalogu Způsob likvidace 
Asfaltové pásy 17 03 01 Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 
Asfaltový nátěr 17 03 01 Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 
Pěnosklo 17 06 04 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Strukturní rohož 17 02 03 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Dřevo 17 02 01 
Uložení do kontejneru a odvoz na skládku, 
čisté dřevo je možno spálit na stavbě 
Titanzinkový plech  17 04 04 
Uložení do kontejneru a odvoz do sběrny  
železa 
Plastové obaly 15 01 02 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 
skládku 
Papírové obaly 15 01 01 
Uložení do kontejneru na papír a odvoz na 
skládku 
Komunální odpad 20 03 07 
Uložení do kontejneru na komunální odpad 
a odvoz na skládku 
Tab. 21 Tabulka odpadů 
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5.1.1 Pásový dozer 
Pásový dozer Caterpillar D8T bude použit pro sejmutí ornice před začátkem zemních prací. 
 
Obr.  32 Pásový dozer Caterpillar D8T 
Přepravní hmotnost  30 490 kg 
Typ radlice 8U 
Šířka radlice 4 267 mm 
Objem radlice 11,7 m3 
Šířka stroje 3 050 mm 
Výška stroje 3 500 mm 
Délka stroje 8 011 mm 
Tab. 22 Technické parametry Caterpillar D8T 
5.1.2 Kolový nakladač 
Kolový nakladač Caterpillar 924H bude použit k nakládání odtěžené zeminy. 
 
Obr.  33 Kolový nakladač Caterpillar 924H 
Provozní hmotnost  11 734 kg 
Šířka lopaty 2 550 mm 
Objem lopaty 2,8 m3 
Šířka stroje 2 356 mm 
Výška stroje 3 227 mm 
Délka stroje 7 147 mm 





5.1.3 Kolové rypadlo 
Kolové rypadlo Caterpillar M322F bude použito k hloubení stavební jámy. 
 
Obr.  34 Kolové rypadlo Caterpillar M322F 
Provozní hmotnost  20 800 kg 
Šířka lopaty 1 400 mm 
Objem lopaty 1,43 m3 
Šířka stroje 2 750 mm 
Výška stroje 3 215 mm 
Délka stroje 9 555 mm 
Tab. 24 Technické parametry Caterpillar M322F 
 




5.1.4 Nákladní automobil – sklápěč  
Nákladní automobil MAN TGA 35.400 8x4 BB bude použit pro odvoz odtěžené zeminy ze 
staveniště. 
 
Obr.  36 MAN TGA 35.400 8x4 BB 
Celková hmotnost včetně nákladu 35 000 kg 
Nosnost 17 700 kg 
Délka vozidla 8 675 mm 
Šířka vozidla 2 490 mm 
Výška vozidla 3 223 mm 
Objem korby 18 m3 
Tab. 25 Technické parametry MAN TGA 35.400 8x4 BB 
5.1.5 Valník s hydraulickým jeřábem 
Valník Iveco Trakker AD 260 T41 bude použit pro dopravu palet s materiálem  
a svazků výztuže. 
 




Celková hmotnost včetně nákladu 26 000 kg 
Nosnost 9 520 kg 
Délka vozidla 9 257 mm 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Výška vozidla 3 104 mm 
Délka ložné plochy 6 050 mm 
Šířka ložné plochy 2 500 mm 
Bočnice sklápěcí 
Tab. 26 Technické parametry Iveco Trakker AD 260 T41 
5.1.5.1 Hydraulický jeřáb 
Hydraulický jeřáb Fassi F315A je umístěný za kabinou valníku Iveco Trakker. Hydraulický 
jeřáb bude použit pro složení materiálu na skládku a manipulaci s materiálem na staveništi. 
 





5.1.6 Valníkový přívěs 
Valníkový přívěs PV 18 L bude zapřažen za valník Iveco Trakker a bude sloužit k dopravě 
palet s materiálem a svazků výztuže. 
 
Obr.  39 Valníkový přívěs PV 18 L 
Celková hmotnost včetně nákladu 18 000 kg 
Nosnost 13 400 kg 
Délka vozidla 6 460 mm 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Délka ložné plochy 6 400 mm 
Šířka ložné plochy 2 480 mm 
Bočnice sklápěcí 
Tab. 27 Technické parametry PV 18 L 
5.1.7 Užitkový vůz 
Užitkový vůz Volkswagen Crafter bude použit k dopravě drobného materiálu a nářadí. 
 
Obr.  40 VW Crafter 
Celková hmotnost včetně nákladu 3 500 kg 
Nosnost 1 471 kg 
Délka vozidla 5 905 mm 
Šířka vozidla 1 990 mm 
Výška vozidla 2 705 mm 
Objem nákladového prostoru 11 m3 





5.1.8 Autočerpadlo betonové směsi 
Autočerpadlo Schwing S 45 SX bude použito k dopravě čerstvé betonové směsi do bednění. 
 
Obr.  41 Autočerpadlo Schwing S 45 SX 
Vertikální dosah 44,7 m 
Horizontální dosah 40,9 m 
Zapatkování podpěr 8,3 m 
Čerpací jednotka P 2525 
Dopravované množství ČB 163 m3/h 
Tab. 29 Technické parametry Schwing S 45 SX 
 
Obr.  42 Pracovní dosah autočerpadla (1 – nejvzdálenější – stěna 1.NP bazénová hala,  





Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C bude použit pro dopravu čerstvé betonové 
směsi na staveniště. 
 
Obr.  43 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
Šířka vozidla 2 400 mm 
Výška vozidla 2 503 mm 
Délka vozidla 6 358 mm 
Výsypná výška 1 211 mm 
Jmenovitý objem 15 m3 
Tab. 30 Technické parametry Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
5.1.10 Smykem řízený nakladač 
Smykem řízený nakladač Locust L 753 bude použit při zemních pracích a poté k přemisťo-
vání palet s materiálem. 
 





Celková hmotnost 3 180 kg 
Nosnost 750 kg 
Max. rychlost 15 km/h 
Navršený objem lopaty 0,43 m3 
Tab. 31 Technické parametry Locust L 753 
5.1.11 Mobilní jeřáb 
Mobilní jeřáb Grove GMK 4075 bude použit při montáži nosné konstrukce obvodového 
pláště bazénové haly. Autojeřáb přijede na stavbu z firmy Pragotechnik, s. r. o. Brno. 
Posouzení nosnosti autojeřábu viz příloha P04. 
 
Obr.  45 Mobilní jeřáb Grove GMK 4075 
Přejezdová hmotnost 48 000 kg 
Maximální nosnost 75 000 kg 
Délka vozidla 12 383 mm 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 7 000 mm 
Výška vozidla 3 795 mm 
Délka výložníku zasunutý/vysunutý 11 200/43 200 mm 





5.1.12 Terénní samohybná ramenová plošina 
Terénní samohybná ramenová plošina Niftylift HR15 4x4 bude použita při montáži nosné 
konstrukce obvodového pláště bazénové haly. 
 
Obr.  46 Terénní samohybná ramenová plošina Niftylift HR15 4x4 (nejvzdálenější bod) 
Nosnost 225 kg 
Pracovní výška 15,8 m 
Boční dosah 9,6 m 
Pohon Diesel 
Hmotnost 5 800 kg 






Tahač MAN TGX 18.440 bude sloužit k tažení návěsu Goldhofer SPZ-DL-3-37/80. 
 
Obr.  47 Tahač MAN TGX 18.440 
Celková hmotnost  18 000 kg 
Užitná hmotnost 10 695 kg 
Délka vozidla 5 875 mm 
Šířka vozidla 2 550 mm 
Výška vozidla 3 230 mm 
Tab. 34 Technické parametry MAN TGX 18.440  
5.1.14 Teleskopický návěs 
Teleskopický návěs Goldhofer SPZ-DL-3-37/80 bude použit k dopravě segmentů z lepeného 
lamelového dřeva. 
 
Obr.  48 Teleskopický návěs Goldhofer SPZ-DL-3-37/80 
 
Užitná hmotnost 40 000 kg 
Délka ložné plochy 16 300 – 38 400 mm 
Šířka ložné plochy 2 550 mm 
Výška ložné plochy 1 500 mm 




5.1.15 Nákladní automobil s nosičem kontejnerů 
Nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů bude použit k odvozu kontejnerů na 
stavební odpad. 
 
Obr.  49 Nákladní automobil Avia D120l 
Nosnost 7 500 kg 
Délka vozidla 5 990 mm 
Šířka vozidla 2 200 mm 
Výška vozidla 2 390 mm 
Tab. 36 Technické parametry Avia D120l 
5.1.16 Stavební výtah 
Stavební výtah Geda 500 Z/ZP bude sloužit k vertikální přepravě osob a materiálu.  
Nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (materiál) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (materiál) 
Výška 13,5 m (9 dílů) 
Napájení 400 V 
Příkon 5,5 kW 
Potřebné místo 2,5 x 3,5 m 
Výška V1 – 9 m (6 dílů) 
V2 – 13,5 m (9 dílů) 
Tab. 37 Technické parametry Geda 500 Z/ZP 
 
  




5.2 Nářadí pro montáž obvodového pláště  
5.2.1 Ruční okružní pila 
Ruční okružní pila Bosch PKS 40 bude použita k přířezu OSB desek a prvků krovu. 
Hmotnost 3,5 kg 
Max. hloubka řezu (90°) 55 mm 
Max. hloubka řezu (45°) 38 mm 
Průměr pilového kotouče 160 mm 
Průměr upínacího otvoru 20 mm 
Jmenovitý příkon 1 200 W 
Napájení 230 V 
Tab. 38 Technické parametry ruční okružní pily 
  
 
5.2.2 Elektrická ruční vrtačka s příklepem 
Elektrická ruční příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE Professional bude použita při montáži 
OSB desek a prvků krovu. 
Hmotnost 2,9 kg 
Průměr vrtání beton 22/13 mm 
Průměr vrtání dřevo 40/25 mm 
Průměr vrtání zdivo 24/16 mm 
Jmenovitý příkon 1 100 W 
Napájení 230 V 
Tab. 39 Technické parametry vrtačky 
 
 
5.2.3 Rázový utahovák 
Rázový utahovák Bosch GDR 18 V-LI MF Professional bude použit při montáži skleněných 
fasád.  
Hmotnost 1,9 kg 
Průměr šroubování M 6 – M 14  
Max. kroutící moment 160 Nm 
Napájení Li-ion akumulátor 
Tab. 40 Technické parametry rázového utahováku 
  
Obr.  53 Rázový utahovák Bosch GDR 18 V-LI MF Professional 
Obr.  51 Ruční okružní pila 




5.2.4 Sada pro natavování asfaltových pásů 
K natavení asfaltových pásů budou použity dvě sady PB stavebních hořáků. Velký hořák pro 
natavení asfaltových pásů a malý hořák pro svaření přesahů. 
Propaline 
- Rukojeť se spořičem universal 2 ks 
- Ohřívací hořák H universal; průměr 80 mm 1 ks 
- Ohřívací hořák H universal; průměr 40 mm 1 ks 
- Prodlužovací trubka universal; délka 1 000 mm 2 ks 
- Hadice s osazenými koncovkami 3/8“; průměr 4 mm; délka 4,0 m 2 ks 
- PB láhev 33 kg 2 ks 
- Vozík na PB láhev 2 ks 
 
Obr.  54 Sada pro natavování asfaltových pásů 
5.2.5 Elektrické nůžky na plech 
Elektrické nůžky na plech Bosch GSC 160 Professional budou použity k opracování  
titanzinkového plechu. 
Hmotnost 1,8 kg 
Řezná kapacita 200 N/mm2 2,2 mm 
Řezná kapacita 400 N/mm2 1,6 mm 
Řezná kapacita 600 N/mm2 1,2 mm 
Jmenovitý příkon 500 W 
Napájení 230 V 
Tab. 41 Technické parametry nůžek na plech 
  




5.2.6 Elektrický prostřihovač plechu 
 Elektrický prostřihovač plechu Bosch GNA 3,5 Professional bude použit k opracování titan-
zinkového plechu. 
Hmotnost 3,5 kg 
Řezná kapacita 200 N/mm2 4,0 mm 
Řezná kapacita 400 N/mm2 3,5 mm 
Řezná kapacita 600 N/mm2 2,4 mm 
Řezná kapacita 800 N/mm2 1,6 mm 
Jmenovitý příkon 620 W 
Napájení 230 V 
Tab. 42 Technické parametry prostřihovače plechu 
 
5.2.7 Pájka klempířská 
Elektrická klempířská pájka bude použita k pájení spojů titanzinkového plechu. 
Kladívko Cíno-olověné 
Hmotnost kladívka 500 g 
Teplota hrotu 480 °C 
Jmenovitý výkon 320 W 
Napájení 230 V 
Tab. 43 Technické parametry pájky 
5.2.8 Ohýbačka plechu 
Pomocí ruční ohýbačky plechu Schroder BAM budou nastříhány a naohýbány tabule titan-
zinkového plechu. 
Pracovní délka  2 020 mm 
Max. síla materiálu 0,75 mm 
Zdvih horní lišty 65 mm 




Obr.  56 Elektrický prostřihovač plechu 
Obr.  57 Pájka klempířská 
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Tabulka Kontrolního a zkušebního plánu viz příloha P06. 
6.1 Vstupní kontroly 
6.1.1 Kontrola připravenosti staveniště 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu staveniště. Kontrolují se 
zejména: zpevněné plochy (skládka, staveništní komunikace, pracovní plochy), jejich rozměry, 
dostatečná únosnost a odvodnění, oplocení staveniště, jeho výška a neporušenost, napojení na 
místní infrastrukturu včetně značek dopravního značení. Stavbyvedoucí a technický dozor inves-
tora vizuálně zkontrolují, jestli pracoviště odpovídá výkresu zařízení staveniště (poloha stave-
ništní komunikace, buněk, přípojných míst, skladovacích ploch, zvedacích zařízení). Bude prove-
dena kontrola odběrných míst pro vodu a elektřinu a bude zapsán stav vodoměru a elektroměru. 
O kontrole bude sepsán protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Pracoviště bude předáno ke zhotovení nosné konstrukce obvodového pláště po odbednění 
ŽB sloupů a stěn 1.NP bazénové haly. Před započetím prací bude provedena kontrola geometrie, 
provedení a pevnosti zatvrdlého betonu. Kontroly provede stavbyvedoucí, který musí mít praxi 
v měření. Kontrola bude provedena za přítomnosti stavebního dozoru investora. O kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku a vystaven protokol. 
6.1.2.1 Kontrola geometrické přesnosti svislých konstrukcí 
Bude provedena kontrola správnosti a úplnosti provedení ŽB konstrukcí dle projektové do-
kumentace. Budou změřeny velikosti odchylek, které nesmí přesáhnout maximální povolené 
hodnoty uvedené v tabulce. Kontroluje se půdorysná poloha sloupů, výšková poloha a svislost. 
Měřená odchylka Mezní hodnota 
Vychýlení osy sloupu/stěny max. z hodnot (± 15 mm; h/400) 
Odchylka mezi osami stěn a sloupů max. z hodnot (t/30; 15 mm) 
Volný prostor mezi sousedními sloupy/stěnami max. z hodnot (± 20 mm; l/600) 
Odchylka polohy sloupu/stěny v půdorysu max. ± 25 mm 
Tab. 45 Odchylky ŽB konstrukcí 
6.1.2.2 Kontrola kvality provedení 
Části konstrukce nezaplněné betonem a štěrková hnízda narušující funkci konstrukce se vy-
sekávají až na hutný beton, pečlivě se očistí od uvolněných částí a před nanesením nového be-
tonu důkladně provlhčí vodou. Vzhledové kazy povrchu lze opravit cementovou maltou. Otvory 
po bednících tyčí ve stěnách a sloupech budou vyplněny cementovou maltou a uzavřeny beto-
novou kónickou zátkou. 
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6.1.2.3 Kontrola pevnosti betonu 
Bude provedena zkouška tvrdosti betonu pomocí Schmidtova kladívka. Na základě výsledku 
zkoušky bude stanovena pevnost betonu, která musí dosahovat minimálně 70% hodnoty vý-
sledné únosnosti. 
6.1.3 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu správnosti a úplnosti projek-
tové dokumentace. Zejména se kontrolují jednotlivé výkresy, způsob nakládání s odpady, pod-
mínky k ochraně ŽP a stavební povolení. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.1.4 Kontrola dodaného materiálu 
Stavbyvedoucí, nebo mistr provádí kontrolu každé dodávky materiálu. Kontrolují se 
zejména certifikáty, dodací listy a prohlášení o vlastnostech jednotlivých výrobků. Množství do-
dávaného materiálu musí odpovídat výkazu výměr. U každého materiálu budou zkontrolovány 
druh a rozměry jednotlivých kusů, které musí odpovídat projektové dokumentaci. 
6.1.5 Kontrola skladování materiálu 
Stavbyvedoucí, nebo mistr průběžně kontrolují skladování materiálu. Nesmí dojít k poško-
zení nebo znehodnocení materiálu v důsledku nesprávného skladování. Materiál bude sklado-
ván na staveništní skládce, příp. v uzamykatelné buňce (B5 viz přílohy P01, P02 a P03). Materiály 
náchylné na povětrnostní podmínky budou chráněny přikrytím plachtou a přitížením. Veškerý 
materiál bude skladován v souladu s podmínkami uvedenými v Technologickém předpisu v bodu 
4.3.3 Skladování. 
6.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu jednotlivých strojů. Kontrolují zejména technický 
stav strojů, případný únik provozních kapalin a očištění strojů při výjezdu ze stavby. U mobilního 
jeřábu kontrolují správné zapatkování, únosnost kritických břemen dle technického listu a nepo-
rušenost lana a zvedacího mechanizmu. Montážní plošina se bude pohybovat pouze po dosta-
tečně únosném podkladu a nebude překračována její maximální nosnost. U stavebního výtahu 
bude zkontrolována maximální únosnost a neporušenost zvedacího mechanizmu. Dále bude 
provedena kontrola nářadí, zda není nářadí poškozeno, zda přívody proudu neprobíjí, zda jsou 
pohyblivé části opatřeny kryty. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.1.7 Kontrola pracovníků 
Kontroluje se, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, zda mají potřebné cer-
tifikáty (izolatér, klempíř) a průkazy (jeřábník, vazač), zda byli seznámeni s pracovním postupem 
a proškoleni o BOZP a jestli mají pracovníci potřebné pracovní a ochranné pomůcky (zejména 
helmy, reflexní vesty). Kontroluje se kvalifikace a platnost strojnického průkazu jeřábníka. Může 
být provedena namátková kontrola na alkohol a drogy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. 
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6.2 Mezioperační kontroly 
6.2.8 Kontrola klimatických podmínek pro práci 
V průběhu stavby budou kontrolovány klimatické podmínky. Klimatické podmínky se kon-
trolují čtyřikrát denně, a to zejména teplota, povětrnostní podmínky, viditelnost a srážky. Práce 
budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v případě silného 
deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění prací je 11 m/s, při práci 
na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce a při manipulaci s břemenem 
pomocí mobilního jeřábu je maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené 
tvorbě mlhy, pokud bude dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí 
být přerušena práce s těžkou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí po-
klesne pod - 10 °C. Teplota vzduchu, pásů i podkladu při natavování pásů nesmí klesnout pod  
5 °C, u samolepících pásů nesmí teplota poklesnout pod 10 °C. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 
a mistr. Klimatické podmínky se zapisují do stavebního deníku. 
6.2.9 Kontrola těžkého lešení 
Všechny dílce lešení budou před montáží zkontrolovány, zda nejsou mechanicky poškozeny. 
Lešení bude vybudováno na rovném a dostatečně únosném podkladu, tím je v tomto případě 
stropní konstrukce 1.PP bazénové haly, která bude dostatečně vyzrálá a únosná (min. 70 % vý-
sledné pevnosti), zároveň bude celou dobu podstojkována, aby nedošlo k nadměrné deformaci 
stropní konstrukce. Při montáži bude kontrolováno zejména spojování jednotlivých dílců, dosta-
tečné zavětrování lešení a zajištění podlážek proti neúmyslnému uvolnění. U hotové konstrukce 
lešení se zkontroluje geometrie, zejména svislost a vodorovnost prvků. Kontrolu provádí stavby-
vedoucí. Bude proveden zápis do stavebního deníku a předání protokolu. 
6.2.10 Kontrola postupu montáže segmentů z LLD 
Stavbyvedoucí, nebo mistr kontroluje, zda montáž probíhá dle postupu montáže (viz Tech-
nologický předpis). Montáž probíhá pomocí mobilního jeřábu, je potřeba zkontrolovat, zda je 
jeřáb zapatkován na dostatečně únosném podkladu a že hmotnost jednotlivých segmentů ne-
přesáhne únosnost jeřábu. Kontroluje se správné upnutí dílce do zvedacího mechanismu. Kon-
troluje se zajištění vodorovné části proti překlopení. U osazeného dílce se zkontroluje zajištění 
v čepovém spoji a spojení dvou částí segmentu.  
6.2.11 Kontrola montáže krovu 
Stavbyvedoucí, nebo mistr kontroluje osazení jednotlivých prvků, a to zejména správnou 
dimenzi a materiál prvku a jeho osazení na správné místo dle PD. Kontrolují se spoje prvků, a to 
zejména počet, umístění a druh spojovacích prvků. Montáž probíhá z montážní plošiny, ta se 
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6.2.12 Kontrola lehkého lešení 
Při kontrole lehkého lešení platí obdobné zásady jako při kontrole těžkého lešení. Kontrolují 
dílce, jejich spojení a zavětrování, zajištění podlážek. Lešení bude postaveno vně objektu, na 
nezpevněném povrchu budou patky lešení podloženy betonovými dlaždicemi. Kontrolu provede 
stavbyvedoucí, bude proveden zápis do stavebního deníku a předán protokol. 
6.2.13 Kontrola bednění z OSB desek 
Kontroluje se použití správné tloušťky a druhu OSB desek. Kontrolují se maximální rozteče 
kotvících vrutů, která je 500 mm. V místech s více vrstvami desek, musí být spáry jednotlivých 
vrstev vzájemně posunuty. Montáž desek bude probíhat souběžně s montáží krovu, protože fun-
guje jako zavětrování pro krov. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole bude prove-
den zápis do stavebního deníku. 
6.2.14 Kontrola geometrie nosné konstrukce 
Geodet provede zaměření správné polohy segmentů z lepeného lamelového dřeva, prvků 
krovu a bednění z OSB desek. Na konstrukci budou předem osazeny geodetické značky. Bude 
vyhotoven geodetický protokol. Kontrola bude probíhat za přítomnosti stavbyvedoucího a tech-
nického dozoru investora. 
6.2.15 Kontrola penetračního nátěru pod asfaltový pás 
Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu provedení asfaltového penetračního nátěru, 
zejména pravidelné a rovnoměrné natření. Kontrola se provádí ihned po provedení nátěru, pří-
padné kaluže musí být rozetřeny. Doba zasychání bude do druhého dne. Po zaschnutí nátěru 
bude provedena vizuální kontrola a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.2.16 Kontrola první vrstvy asfaltových pásů 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují použití správného typu pásů. Průběžně provádí kontrolu 
pokládky asfaltových pásů – kladení pásů jedním směrem, dodržení minimální šířky přesahů 
spojů (podélný spoj 80 mm, čelní 100 mm), u čelních spojů posunutí pásů o polovinu šířky. Kon-
trolují natavování pásů, pásy musí přilnout k povrchu, zároveň nesmí dojít k jejich degradaci vli-
vem vysoké teploty. Bude provedena kontrola svaření přesahů pásů vizuálně a pomocí špachtle. 
Špachtle se táhne s mírným tlakem po spoji. Za nevyhovující se považuje místo, kde špachtle 
vnikne do spoje. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.2.17 Kontrola lepení desek z pěnoskla 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správný postup pokládky a lepení desek z pěnoskla. Kon-
troluje se použití správného druhu desek dle projektové dokumentace. Desky se lepí celoplošně 
včetně spár mezi deskami. Při správném postupu dojde k vytečení lepidla ze spáry při srazu de-
sek. Desky se kladou na sraz, jednotlivé řady jsou vzájemně posunuty o polovinu šířky desky. 
Druhá vrstva desek je vůči první posunuta o polovinu šířky desky v obou směrech. O kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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6.2.18 Kontrola osazení kotevních plechů 
Kotevní plechy se lepí do horkého asfaltu souběžně s lepením druhé vrstvy desek z pěnoskla 
v rastru 600/600 mm. Stavbyvedoucí, nebo mistr kontrolují dodržení roztečí plechu a jejich 
řádné přilepení. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.2.19 Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů 
Kontrola druhé vrstvy asfaltových pásů probíhá stejně jako kontrola první vrstvy uvedená 
v bodě 8.2.16. 
6.2.20 Kontrola oplechování střechy a fasády 
Stavbyvedoucí a mistr provádí kontrolu oplechování střechy a fasády. O kontrole bude pro-
veden zápis do stavebního deníku. 
6.2.20.1 Kontrola pokládky strukturní dělící rohože 
Jednotlivé pásy jsou kladeny vedle sebe bez vzájemného přesahu, kotveny jsou pomocí sys-
témových příponek. Pokládka probíhá bezprostředně před pokládkou plechové krytiny. Stavby-
vedoucí a mistr kontrolují dodržování zásad dle technologického předpisu. 
6.2.20.2 Kontrola naohýbání pásů 
Stavbyvedoucí, nebo mistr provede kontrolu naohýbání pásů dle montážní dokumentace a 
délku jednotlivých pásů. 
6.2.20.3 Kontrola kotvení pásů a vložení těsnícího pásku 
Stavbyvedoucí, nebo mistr provede kontrolu počtu, připevnění a vzdálenosti jednotlivých 
příponek. Pevné příponky jsou 3 na každé drážce od horního okraje fasády a kotví se po 500 mm. 
Posuvné příponky budou v každé drážce kotveny po 600 mm. Dále se kontroluje, zda je v každé 
drážce vložen těsnící pásek. 
6.2.20.4 Kontrola uzavření drážky a správného kladení pásů 
Stavbyvedoucí, nebo mistr provede kontrolu uzavření drážky. Drážka musí být uzavřena ve 
stejný den, kdy byla zhotovena. Dále dle kladečského plánu zkontroluje správnou skladbu pásů. 
6.2.21 Kontrola montáže skleněné fasády 
Stavbyvedoucí a mistr kontrolují dodržení správného postupu při montáži skleněných fasád. 
O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
6.2.21.1 Kontrola montáže nosného roštu 
Bude zkontrolováno připevnění nosného roštu k ŽB konstrukci a spojování jednotlivých 
prvků nosného roštu. Bude zkontrolována správnost použitých prvků a kotev dle projektové do-
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6.2.21.2 Kontrola montáže zasklení 
Bude zkontrolováno použití předepsaných těsnění a distančních podložek a jejich správné 
umístění. Bude zkontrolováno použití správného druhu zasklení a postup jeho montáže. Bude 
zkontrolováno použití správných lišt a jejich připevnění. Bude zkontrolován počet a druh šroubů 
a jejich dotažení (4,5 Nm). Bude zkontrolováno použití krycích lišt. 
6.3 Výstupní kontroly 
6.3.22 Kontrola finálního vzhledu oplechování 
Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora provedou finální kontrolu ople-
chování střechy a fasády. Bude provedena kontrola skladby pásů dle kladečského plánu. Bude 
zkontrolována rovinatost hotové fasády. Maximální dovolená odchylka je 3 mm na 2m lati. Bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
6.3.23  Kontrola provedení skleněné fasády 
Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora provede finální kontrolu skle-
něných fasád. Bude zkontrolován celkový vzhled fasád, nepoškozenost krycích lišt a skleněných 
tabulí, použití správného druhu zasklení (zejm. bezpečnostního skla). Bude zkontrolována geo-
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Celková doba realizace Aquacentra Kohoutovice včetně všech souvisejících objektů je 16 
měsíců, celkové náklady činí 127 719 700 Kč.  
Objektový finanční plán a bilance pracovníků viz příloha P07.
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Předpokládaná doba realizace hlavního stavebního objektu je od 1. 3. 2017 do 14. 6. 2018. 
Je uvažována desetihodinová pracovní doba a volné víkendy. 
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9.1 Obecné informace 
Veškeré činnosti při realizaci objektu Aquacentra Kohoutovice se musí řídit dle níže uvede-
ných právních předpisů. Zhotovitelem bude prokazatelně zajištěno proškolení všech pracovníků 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O školení bude proveden zápis s prezenční listinou. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat zásady BOZP. Pracovníci jsou povinni používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky, zejména pracovní oděv, pracovní obuv s pevnou podrážkou a špič-
kou, helmu, reflexní vestu, případně dle vykonávané práce ochranné brýle, obličejové štíty, 
ochranu sluchu a rukavice. Stavbyvedoucí musí být obeznámen se všemi předpisy BOZP a musí 
dbát a kontrolovat jejich dodržování a seznamovat pracovníky s předpisy BOZP. 
Při výstavbě objektu Aquacentra Kohoutovice budou dodrženy obecné právní předpisy tý-
kající se pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uzákoněné v následu-
jící legislativě: 
• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
Při výstavbě budou dodrženy zejména následující právní předpisy: 
• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Na následujících stranách jsou vybrány odstavce související s danou stavbou a jsou zde 





9.2 Vybrané požadavky dle n. v. č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
9.2.1 Příloha č. 1 k n. v. č. 136/2016 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
9.2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Rizika: vniknutí nepovolaných osob na staveniště, narušení inženýrských sítí vedoucích pro-
storem staveniště, zvýšená hlučnost a prašnost v okolí staveniště 
Opatření: Staveniště bude oploceno mobilním oplocením s výplní z trapézového plechu 
výšky 2,0 m. Vjezd a výjezd ze staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou. Při vjezdu a vý-
jezdu ze staveniště budou umístěny značky Zákaz vstupu nepovolaným osobám a Zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. Před zahájením prací budou vytyčena ochranná pásma všech sítí prochá-
zejících prostorem staveniště. Nepředpokládá se práce v noci, nejsou kladeny požadavky na 
osvětlení staveniště. Manipulace s břemeny nebude probíhat v zakázaném prostoru. 
9.2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
Rizika: přetížení elektrických rozvodů na staveništi, porušení kabelu vlivem přejíždějících 
strojů, úraz elektrickým proudem, požár vlivem zkratu 
Opatření: Zařízení bude navrženo s ohledem na prováděné práce, aby nedocházelo k jeho 
nadměrnému zatěžování. Elektrická rozvodná skříň bude řádně označena. Hlavní vypínač bude 
umístěn na dobře přístupném místě a všichni pracovníci budou obeznámeni o jeho poloze. Zaří-
zení bude podrobováno pravidelným kontrolám a revizím. V místě křížení se staveništní komu-
nikací bude kabel uložen v chráničce. 
9.2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Rizika: zavalení pracovníků skladovaným materiálem, úrazy a havárie způsobené sníženou 
viditelností, nebezpečné rozhoupání zavěšeného břemene vlivem větru, pád pracovníků z kon-
strukcí vlivem větru, pád pracovníků z konstrukce vlivem uklouznutí, snížení únosnosti nezpev-
něných ploch vlivem podmáčení 
Opatření: Budou dodrženy podmínky skladování materiálu popsané v kapitole 4 Technolo-
gický předpis. Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, 
zejména v případě silného deště, bouřky, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro 
provádění prací je 11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky 
práce je maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud 
bude dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce 




9.2.2 Příloha č. 2 k n. v. č. 136/2016 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a 
nářadí na staveništi 
9.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Rizika: zřícení stroje vlivem nesprávné obsluhy, špatného zapatkování nebo přetížení, zří-
cení břemene na osobu, přimáčknutí, zachycení nebo naražení pracovníků, zřícení stroje nebo 
břemene vlivem technické závady 
Opatření: Stroje budou obsluhovány pouze osobami k tomu určenými s platným oprávně-
ním. Obsluha stroje bude před začátkem práce seznámena s podmínkami na staveništi. Pracov-
níci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. S břemeny nebude manipulovány mimo 
ohraničený prostor staveniště. Uvedení stroje do chodu bude signalizováno zvukovým a světel-
ným zařízením. Stroje budou podrobovány pravidelným revizím a kontrolám. 
9.2.2.2 Stroje pro zemní práce 
Rizika: sesunutí svahu, zasypání pracovníků, kolize strojů při součinnosti, zřícení stroje, zří-
cení převisu zeminy 
Opatření: Stroje se budou pohybovat v odpovídající vzdálenosti od svahu, aby nedošlo 
k jeho sesuvu, příp. k zavalení, nebo zasypání pracovníků, nebo zřícení stroje. Při součinnosti 
strojů bude dodržena minimální vzdálenost mezi stroje, aby nedošlo k jejich kolizi. Při zemních 
pracích bude postupováno tak, aby nevznikaly převisy zeminy. 
9.2.2.3 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Rizika: zřícení konstrukcí (např. lešení, bednění apod.), úraz vlivem přetlaku, porušení po-
trubí, nesprávné sestavení, zřícení stroje, zranění osob vlivem poškozeného čerpadla  
Opatření: Dopravníky a hadice budou umísťovány pouze na vhodná místa, aby nezpůsobily 
přetížení konstrukce. Při čerpání bude kontrolována výusť. Hadice se nebudou přehýbat a budou 
používány pouze kompatibilní spojky. Stroj bude při používání zajištěn proti zřícení např. rozpat-
kováním. Žádné osoby se nebudou zdržovat v pracovním prostoru výložníku autočerpadla. Vý-
ložník nebude používán k zdvihání, nebo přemisťování břemen. Manipulace s výložníkovými ra-
meny s potrubím a hadicemi bude prováděna pouze při zajištění stability autočerpadla, přemis-
ťování autočerpadla bude probíhat pouze s výložníkem v přepravní poloze. 
9.2.2.4 Vibrátory 
Rizika: mobilita přístroje, poškození přístroje 
Opatření: Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m; Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru; 
ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v 




9.2.2.5 Stavební výtahy 
Rizika: zřícení kabiny výtahu vlivem technické závady 
Opatření: Stavební výtahy budou podrobovány pravidelným kontrolám a revizím. 
9.2.2.6 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
Rizika: havárie vlivem samovolného pohybu stroje, použitím nepovolanou osobou, závady 
nebo špatného technického stavu 
Opatření: Všechny zjištěné závady a odchylky strojů budou zaznamenány, v závislosti na 
závadě budou přijímána další opatření. Při ukončení práce bude stroj zajištěn proti pohybu za-
brzděním a podložením klíny. Pokud se strojník vzdálí od stroje, bude stroj zajištěn proti samo-
volnému spuštění nebo použití nepovolanou osobou zamknutím kabiny, nebo uzamknutím ovlá-
dání stroje. 
9.2.2.7 Přeprava strojů 
Rizika: úrazy a havárie zapříčiněné nesprávnou přepravou, nebo nesprávným nakládáním 
strojů 
Opatření: Nakládání a manipulace se stroje bude probíhat dle pokynů výrobce stroje. Při 
přepravování stroje na podvalníku se nebudou ve stroji ani na podvalníku nacházet žádné osoby. 
Během manévru najíždění, nebo sjíždění stroje musí být přepravní souprava řádně zabrzděna a 
navigující osoba musí stát mimo podvalník a v zorném poli obsluhy stroje. Výložník a hák autoje-
řábu budou při přepravě stroje zajištěny v přepravní poloze. 
9.2.3 Příloha č. 3 k n. v. č. 136/2016 Sb.  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
9.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
Rizika: zřícení materiálu v důsledku nestabilního uskladnění, zřícení materiálu při manipu-
laci vlivem špatného uskladnění, poškození materiálu   
Opatření: Materiál bude skladován na staveništních skládkách nebo ve skladovací buňce. 
Při skladování materiálu budou dodrženy podmínky stanovené v kapitole 4 Technologický před-
pis, příp. v technických listech výrobců. Materiál bude na skládce uložen tak, aby byla zajištěna 
jeho dostatečná stabilita. Materiál bude uložen na paletách nebo podkladcích. Materiál bude 
skladován maximálně do výšky 1,8 m. Mezi uskladněnými materiály bude vytvořen prostor šířky  
min. 0,6 m, aby byla umožněna manipulace s materiálem.  
9.2.3.2 Příprava před zahájením zemních prací 
Rizika: úrazy a havárie zapříčiněné porušením inženýrských sítí   





9.2.3.3 Zajištění výkopových prací 
Rizika: úrazy způsobené pádem osob do výkopu  
Opatření: Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. V místech, kde se 
vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5, bude 
výkop zajištěn zábradlím. Pomocí žebříků bude zabezpečen bezpečný sestup a výstup pro  
pracovníky. 
9.2.3.4 Provádění výkopových prací 
Rizika: ohrožení pracovníků strojem, vzájemné ohrožení osob při ručním kopání, zavalení 
pracovníka  
Opatření: Při strojním provádění výkopů se nesmí zdržovat žádné osoby v ohroženém pro-
storu, který je vymezen jako maximální pracovní dosah stroje zvětšený o 2 m. Pracovníci od sebe 
budou vzdáleni tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému ohrožení. Při provádění výkopových prací 
nebude ohrožena stabilita okolních stavebních objektů. Od hloubky 1,3 m musí být při ručním 
kopání na místě minimálně 2 pracovníci.  
9.2.3.5 Zajištění stability stěn výkopů 
Rizika: zavalení osob   
Opatření: Během výkopových prací strojem nesmí nikdo vstupovat do kopaného prostoru, 
vstoupit do výkopu lze až po zapažení výkopu. Nejmenší možná šířka pro vstup pracovníka do 
výkopu je 0,8 m. Při odstraňování pažení nebude ohrožena stabilita okolní zeminy.  
9.2.3.6 Bednění 
Rizika: úrazy pracovníků zapříčiněné nestabilitou bednění 
Opatření: Bednění bude sestaveno dle montážního návodu a projektové dokumentace. 
Před betonáží bude provedena důkladná kontrola bednění.  
9.2.3.7 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Rizika: zalití pracovníka betonovou směsí, deformace výztuže pohybem pracovníků, poru-
cha bednění během betonáže 
Opatření: Při betonáži budou zřízeny lávky, které zamezí deformaci výztuže a zároveň zajistí 
nezapadnutí pracovníka v betonové směsi. Případné poruchy bednění budou neprodleně od-
straněny. Zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi pracovníkem provádějícím be-
tonáž a obsluhou autočerpadla.  
9.2.3.8 Odbedňování 
Rizika: zřícení, nebo nadměrná deformace betonové konstrukce, bezpečnost a pořádek na 
staveništi 
Opatření: Odbednění bude zahájeno jen na pokyn oprávněné osoby. Bednění bude ihned 




9.2.3.9 Práce železářské 
Rizika: ohrožení osob  
Opatření: Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osob.  
9.2.3.10 Zednické práce 
Rizika: úrazy pracovníků 
Opatření: Stroje pro výrobu, přepravu a zpracování malty budou umístěny tak, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků. Bude zabezpečen způsob dorozumívání mezi pracovníkem a obsluhou 
stroje. Materiál připravený ke zdění musí být uložen tak, aby zůstal pro práci volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak  
zatěžovat.  
9.2.3.11 Montážní práce 
Rizika: úrazy způsobené pádem břemene, pracovníka, nebo nářadí 
Opatření: Břemena budou upnuta pomocí správných vázacích prostředků a na místech 
k tomu určených. Břemena bude upínat pouze osoba k tomu určená s platným vazačským prů-
kazem. Nebude překročena nosnost zvedacího mechanismu. Osoby se nesmí pohybovat pod za-
věšeným břemenem. Dílce budou ze skládky odebírány tak, aby nebyla narušena stabilita ostat-
ních dílců. Osazení následujícího dílce bude probíhat vždy až po bezpečném usazení předcháze-
jícího dílce. 
9.2.3.12  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Rizika: požár, úrazy popálením, pád ze střešní konstrukce 
Opatření: Při svařování a natavování asfaltových pásů budou dodrženy požadavky na po-
žární bezpečnost uvedené ve vyhl. č. 87/2000 Sb. Pracovní postup, při kterém pracovník prová-
dějící natavování asfaltových pásů postupuje směrem vzad, nebude použit ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m od volného okraje střechy. Svařování a natavování asfaltových pásů budou provádět 
pouze osoby k tomu určené s platnými certifikáty. Pracovníci provádějící svařování  
a natavování asfaltových pásů budou seznámeni s pracovním postupem a návodem k obsluze  
příslušného zařízení. 
9.2.3.13 Malířské a natěračské práce 
Rizika: poškození zdraví pracovníků vlivem škodlivin vznikajících při provádění nátěru  
Opatření: Při provádění asfaltového penetračního nátěru bude dodržen postup stanovený 





9.3 Vybrané požadavky dle n. v. č. 362/2005 Sb. 
O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
9.3.1 Příloha k n. v. č. 362/2005 Sb. 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání 
technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
9.3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Riziko: zranění pracovníků pádem z konstrukce 
Opatření: Na objektu „Sociální část“ bude zhotoveno zábradlí. Zábradlí bude vybaveno hor-
ním madlem, prostřední příčlí a spodní zarážkou o výšce 0,15 m. Výška zábradlí bude 1,1 m nad 
horním lícem atiky. Zábradlí bude připevněno z vnější strany atiky.  
Ochrana osob proti pádu ze střešní konstrukce bazénové haly bude zajištěna pomocí zá-
bradlí z dřevěných desek. Výška zábradlí bude 1,1 nad horní okraj střešní konstrukce. Sloupky 
budou rozmístěny po 2 m a k vnějšímu líci budou připevněny pomocí vrutů. Zábradlí bude vyba-
veno horním madlem, prostřední příčlí a spodní zarážkou o výšce 0,15 m. Zábradlí bude vybudo-
váno podél volného okraje střechy, kotveno bude do dřevěných hranolů, které tvoří nosnou část 
obvodového pláště. V místě, kde střecha přechází v obvodový plášť bude ochrana proti pádu 
osob zajištěna pomocí přiléhajícího lešení. 
9.3.1.2 Používání žebříků 
Riziko: pád pracovníka, zřícení žebříku 
Opatření: Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po 
žebříku mohou být vynášena (snášena) pouze břemena do hmotnosti 15 kg. Po žebříku nesmí 
vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nebude po-
užíván jako přechodový můstek. Horní konec žebříku bude přesahovat horní konec konstrukce 
min. o 1,1 m. Sklon žebříku nebude menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,18 m, u paty ze strany přístupu min. 0,6 m. Žebřík bude postaven na dostatečně vel-
kém, stabilním, pevném, nepohyblivém podkladu. Žebřík bude postaven tak, aby byla zajištěna 
jeho stabilita po celou dobu používání. Na žebříku smí pracovník pracovat jen v bezpečné vzdá-
lenosti od jeho horního konce, za kterou se u opěrného žebříku považuje vzdálenost 0,8 m. Zho-
tovitel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem k použití. 
9.3.1.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Riziko: zranění pracovníků vlivem padajícího nářadí, nástrojů nebo materiálu ze střechy 
Opatření: Materiály, nářadí a pracovní pomůcky budou ve výšce uloženy nebo skladovány 
stabilně a dál od volného okraje tak, aby nedošlo k jejich pádu, sklouznutí nebo shození. Pracov-




9.3.1.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Riziko: zranění pracovníků vlivem padajícího nářadí, nástrojů nebo materiálu ze střechy 
Opatření: Bude vymezeno pásmo v šířce 2 m od hranice objektu. Ve vymezeném pásmu 
nebudou prováděny žádné práce a nebudou se zde pohybovat žádné osoby. 
9.3.1.5 Práce na střeše 
Riziko: zranění pracovníků pádem ze střešní konstrukce 
Opatření: Ochrana proti pádu osob z výšky bude zajištěna zábradlím, resp. lešením.  
(viz bod 9.3.1.1).  
9.3.1.6 Dočasné stavební konstrukce 
Riziko: pád pracovníků, materiálu, nebo nářadí z lešení, zřícení lešení 
Opatření: Lešení bude vybudováno na dostatečně únosném terénu, nebo konstrukci, nosné 
součásti budou zajištěny proti podklouznutí. Lešení bude tvořit prostorově tuhý celek, který se 
schopen odolávat vnějším vlivům. Rozměry a tvar lešení budou odpovídat charakteru provádě-
ných prací. Lešení bude opatřeno zábradlím, podlahy budou zajištěny proti samovolnému  
pohybu. Lešení bude namontováno odborně způsobilou osobou, předáno a pravidelně  
kontrolováno.  
9.3.1.7 Shazování předmětů a materiálu 
Riziko: zranění pracovníků vlivem shazovaného nářadí, nástrojů nebo materiálu ze střechy 
Opatření: Ze střechy nebudou shazovány žádné předměty ani materiál. 
9.3.1.8 Přerušení práce ve výškách 
Riziko: úrazy a havárie způsobené sníženou viditelností, nebezpečné rozhoupání zavěše-
ného břemene vlivem větru, pád pracovníků z konstrukcí vlivem větru, pád pracovníků z kon-
strukce vlivem uklouznutí 
Opatření: Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, 
zejména v případě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost větru pro provádění 
prací je 11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je 
maximální rychlost větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude 
dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena práce s těž-
kou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota prostředí poklesne pod -10 °C. 
9.3.1.9 Školení zaměstnanců 
Riziko: úrazy zaměstnanců způsobené nedodržováním zásad BOZP 
Opatření: Všichni pracovníci budou před začátkem prací proškoleni o práci ve výškách. O 





9.4 Vybrané požadavky dle n. v. č. 378/2001 Sb. 
Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zaří-
zení, přístrojů a nářadí 
9.4.1 Příloha č. 1 k n. v. č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen  
a zaměstnanců 
Riziko: zřícení stavebního výtahu vlivem přetížení, nedostatečného ukotvení, nebo špat-
ného technického stavu, zachycení, přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance 
Opatření: Stavební výtah bude řádně ukotven do nosné konstrukce objektu. Stavební výtah 
bude podrobován pravidelným kontrolám a revizím. Nesmí být překročena maximální únosnost 
stavebního výtahu. Nosnost bude viditelně uvedena na stavebním výtahu. Při používání výtahu 
bude dbáno bezpečnosti, aby nedošlo k případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení  
pracovníka. 
9.4.2 Příloha č. 2 k n. v. č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavě-
šených břemen 
Riziko: převrácení mobilního jeřábu vlivem přetížení, špatného zapatkování, nedostatečně 
únosného podkladu, nebo špatného technického stavu, zřícení břemene vlivem špatného uchy-
cení, porušeného lana, nebo špatného technického stavu mobilního jeřábu, zřícení břemene na 
osoby, zachycení, přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance, srážka části mobilního jeřábu s ob-
jektem, nebo s jiným strojem, havárie vlivem samovolného pohybu mobilního jeřábu, nebo po-
užíváním mobilního jeřábu neoprávněným pracovníkem  
Opatření: Mobilní jeřáb bude při práci zapatkován. Obsluhu mobilního jeřábu bude prová-
dět pouze pracovník s platným jeřábnickým průkazem. Upevňování břemen do zvedacího me-
chanismu bude provádět pouze osoba s platným vazačským průkazem. Obsluha stroje bude dbát 
bezpečnosti při používání, aby nedošlo k případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení za-
městnance. V žádné pracovní poloze nesmí být překročena nosnost mobilního jeřábu. Obsluha 
bude před začátkem práce seznámena s podmínkami na staveništi a s křivkou únosnosti mobil-
ního jeřábu. Před začátkem práce s mobilním jeřábem bude zkontrolována neporušenost lana a 
zvedacího mechanismu. Pracovníci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Mobilní je-
řáb se nesmí žádnou svou částí přiblížit na vzdálenost menší než 0,5 m k objektu. Při ukončení 
práce bude stroj zajištěn proti pohybu zabrzděním a podložením klíny, výložník bude zajištěn 
v přepravní poloze. Pokud se strojník vzdálí od stroje, bude stroj zajištěn proti samovolnému 





Riziko: převrácení nákladního automobilu vlivem přetížení, špatného zapatkování, nedosta-
tečně únosného podkladu, nebo špatného technického stavu, zřícení břemene vlivem špatného 
uchycení, nebo špatného technického stavu hydraulického jeřábu, zřícení břemene na osoby, 
zachycení, přimáčknutí, nebo naražení zaměstnance, srážka části jeřábu s objektem, nebo s ji-
ným strojem, havárie zapříčiněná samovolným pohybem jeřábu, nebo automobilu, nebo použí-
váním jeřábu neoprávněným pracovníkem 
Opatření: Při práci s hydraulickým jeřábem bude nákladní automobil zapatkován na dosta-
tečně pevném a únosném podkladu. V případě práce na nezpevněné ploše budou patky podlo-
ženy betonovými dlaždicemi. Obsluha stroje se před začátkem práce seznámí s podmínkami na 
staveništi a s grafem únosnosti hydraulického jeřábu, který bude viditelně vyznačen na zařízení. 
Obsluhovat zařízení a upevňovat břemena do zvedacího mechanismu smí pouze osoby k tomu 
určené s příslušným oprávněním. V žádné pracovní poloze nesmí být překročena nosnost hyd-
raulického jeřábu. Pracovníci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem. Hydraulický jeřáb 
se nesmí žádnou svou částí přiblížit na vzdálenost menší než 0,5 m k objektu. Před začátkem 
práce bude zkontrolován technický stav hydraulického jeřábu. Pokud se strojník vzdálí od stroje, 
bude stroj zajištěn proti samovolnému spuštění nebo použití nepovolanou osobou uzamknutím 
ovládání stroje. 
9.4.3 Příloha č. 3 k n. v. č. 378/2001 Sb. 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
Riziko: převrácení montážní plošiny vlivem přetížení, špatné obsluhy, nedostatečně únos-
ného podkladu, nebo špatného technického stavu, zachycení, přimáčknutí, nebo naražení za-
městnance, srážka plošiny s jiným strojem, nebo objektem, havárie způsobená samovolným  
pohybem plošiny 
Opatření: Nesmí být překročena max. dovolená nosnost montážní plošiny. Plošina se bude 
pohybovat pouze po zpevněných plochách. Obsluha stroje se před začátkem práce seznámí 
s podmínkami na staveništi a s únosností plošiny. Obsluha stroje dbá bezpečnosti při práci se 
strojem, aby nedošlo k zachycení, přimáčknutí, nebo sražení pracovníků. Strojník manipuluje se 
strojem tak, aby nedošlo k jeho převrácení. Při ukončení práce bude stroj zajištěn proti pohybu 
zabrzděním a podložením klíny. Pokud se pracovník vzdálí od stroje, bude stroj zajištěn proti 






Cílem diplomové práce bylo navrhnout optimální způsob výstavby pro objekt Aquacentrum 
Kohoutovice. V rámci práce jsem zpracoval stavebně technologický projekt, který obsahuje ná-
vrh a posouzení dopravních tras, návrh zařízení staveniště, návrh hlavních strojní sestavy, po-
drobný časový plán hlavního objektu, objektový finanční plán, posouzení rizik a návrh opatření 
bezpečnosti práce a položkový rozpočet s výkazem výměr. V práci jsem se podrobněji zabýval 
etapou opláštění bazénové haly, pro kterou jsem vypracoval technologický předpis a kontrolní  
a zkušební plán. 
Při řešení práce jsem narazil na mnohé problémy související s komplexním řešením sta-
vebně technologického projektu reálné stavby, s jejichž řešením jsem se v dosavadním studiu 
nesetkal. Při zpracovávání práce jsem si ověřil vědomosti získané po dobu studia, ale také získal 
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ZOV - zásady organizace výstavby 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP  - osobní ochranné pracovní pomůcky 
ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 
SJTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
BpV - Balt po vyrovnání 
p .č. - parcela číslo 
k. ú. - katastrální území 
vyhl. - vyhláška 
zák. - zákon 
n. v. - nařízení vlády 
č. - číslo 
Sb. - sbírky 
d - délka 
š - šířka 
v - výška 
tl. - tloušťka 
s. r. o. - společnost s ručením omezeným 
a. s. - akciová společnost 
např. - například 
popř. - popřípadě 
příp. - případně 
max. - maximálně 






P01: Výkres zařízení staveniště – zemní práce 
P02: Výkres zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba 
P03: Výkres zařízení staveniště – montáž segmentů 
P04: Posouzení nosnosti mobilního jeřábu 
P05: Dopravní značení v okolí staveniště 
P06: Kontrolní a zkušební plán – tabulka 
P07: Objektový finanční plán a bilance pracovníků 
P08: Časový plán hlavního stavebního objektu 
P09: Položkový rozpočet s výkazem výměr – objekt SO01 Stavba bazénu 
P10: Detail spoje vazník – vaznice  
P11: Detail spoje vazník – vzpěra 
 
